
Dodatek č. 2 – VHZ_2018/21
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2017/260
na stavbu “Stavební úprava vodovodu a kanalizace v ul. Mlýnská, Mohelnice”

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, předsedou představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

VK-AQUA Olomouc, spol. s r. o.

se sídlem: Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc
IČ: 25371878
DIČ: CZ25371878
zastoupení: Ing. Roman Papica, jednatel společnosti
zapsán/a v obchodním rejstříku: KS Ostrava, oddíl C, vložka 15962
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů

víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	2 463 013,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	595 217,62 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH)	-476 938,36 Kč
Cena dodatku č.2 celkem (bez DPH)	118 279,26 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	2 581 292,26 Kč
DPH 21%	542 071,37 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	3 123 363,63 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a nabídkový rozpočet, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 23.2.2018

V Olomouci dne: 19.2.2018

Ing. Petr Suchomel

předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Roman Papica

jednatel společnosti
VK-AQUA Olomouc, spol. s r. o.