

Dodatek č. 1 ev. č. 042656/1 k smlouvě o dílo č. 042656

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupená: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva
Ing. Helenou Hostkovou, místopředsedkyní představenstva
(dále jen „Objednatel“)

a

- 1.2. Zhotovitel: **AutoMax Group s.r.o.**
se sídlem: K Háji 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
zapsaná: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5548
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: 5050013777/5500
IČO: 43873588
DIČ: CZ43873588
zastupující: Ing. Daniel Tobolka, ředitel na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 evid. č. 042656/1 ke smlouvě o dílo č. 042656.

Čl. 2. Úvodní ustanovení, účel dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2017 Smlouvu o dílo č. 042656 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo s názvem „Bezkontaktní mycí linka ČS Mladá Boleslav“ (dále také jen „Dílo“).
- 2.2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek po vzájemné dohodě s ohledem na změnu rozsahu Díla a s ohledem na touto změnou způsobené prodloužení doby plnění Díla Zhotovitelem.

Čl. 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je potvrzení rozsahu Díla, jež se rozšiřuje o položky, jež jsou žlutě označeny v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Závazné podklady pro plnění Zhotovitele se rozšiřují o sjednané položky, jež jsou zachyceny v Cenové nabídce Zhotovitele ze dne 26. 1. 2018, čímž dochází k úpravě Nabídky Zhotovitele a zároveň Přílohy č. 1 smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany sjednávají, schvalují a potvrzují, že součástí Díla a jeho technického řešení se stávají i dodávky, práce a jiné výkony uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku (- jedná se o žlutě označené položky).
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na výše uvedené:
 - 3.3.1. dochází k úpravě cenové nabídky Zhotovitele ze dne 22. 8. 2017, a sice: příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 tohoto dodatku;
 - 3.3.2. jak je uvedeno v ustanovení 2.7 Smlouvy, je Zhotovitel povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky a který bude ze strany Objednatele písemně schválen. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště, přičemž dle požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen s ohledem na změnu rozsahu Díla aktualizovat podrobný popis technologických postupů a prací po uzavření tohoto dodatku. Postup pro schválení a předání závazného podrobného popisu technologických postupů a prací se uplatní v rozsahu sjednaném ve smlouvě, tj. způsobem dle ustanovení 2.7 smlouvy a souvisejících ustanovení ve Všeobecných obchodních podmínkách, jež jsou součástí smlouvy;
 - 3.3.3. dochází k úpravě doby plnění, tj. dochází ke změně dílčích termínů a lhůt, jakož i lhůty pro provedení Díla uvedené v čl. 3. odst. 3.4. smlouvy, přičemž Zhotovitel předloží návrh PD ve lhůtě 45 dnů od uzavření tohoto dodatku a lhůta pro dokončení Stavby (realizace Stavby) a pro dokončení a předání kompletního Díla Zhotovitelem Objednateli (tj. pro uvedení stavby do provozu a předání veškeré sjednané dokumentace) je stanovena na 60 dnů od protokolárního předání staveniště s předběžným termínem do **konce 2. čtvrtletí 2018**;
 - 3.3.4. dochází k úpravě harmonogramu plnění s tím, že Smluvní strany sjednávají, že aktualizovaný Harmonogram plnění doplněný o konkrétní dílčí termíny vypracuje Zhotovitel po uzavření tohoto dodatku a předloží jej Objednateli ke schválení. Ze strany Objednatele schválený Harmonogram plnění je pro Zhotovitele závazný a tento konečný Harmonogram plnění musí být Objednateli Zhotovitelem předán v písemné podobě nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Aktualizovaný Harmonogram plnění tvoří součást smlouvy. Pro další úpravy Harmonogramu plnění se užije znění ustanovení 3.5 smlouvy;
 - 3.3.5. dochází k úpravě Ceny díla a ustanovení článku 4 Cena díla se tímto dodatkem ruší a nově zní:

Čl. 4. „Cena díla

- 4.1. *Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH: **3.073.646,10,- Kč** (slovy: *třimilionysedmdesáttřítisícšestsetčtyřicetšest korun českých a deset haléřů*) bez daně z přidané hodnoty
(dále a výše jen „Cena díla“).*
- 4.2. *Podkladem pro Cenu díla je Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 26. 1. 2018, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.*

- 4.3. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 4.4. Cenová nabídka Zhotovitele společně s Nabídkou, na jejímž základě je sjednána Cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebude-li dohodnuto mezi stranami jinak.“

Čl. 5. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 5.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 26. 1. 2018.
- 5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 5.4. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění dokumentu v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že dodatek nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit sjednané dokumenty v registru smluv či již uveřejněné dokumenty opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy sjednaných dokumentů v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli.
- 5.5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 5.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany své podpisy, resp. podpisy svých oprávněných zástupců.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Praze dne 08-03-2018

ČER

Mgr
přec

Ing. Helena Hostková
místopředsedkyně představenstva

V Praze dne 19.3.2018

AutoMax Group s.r.o.

Ing. Daniel Tobolka
ředitel na základě plné moci

AutoMax Group s.r.o.

AutoMax Group s.r.o.
 IČ: 255216000
 DIČ: CZ255216000
 IČ: 447222888888
 IČ: 447222888888
 IČ: 447222888888
 IČ: 447222888888

AutoMax

Čisticí technika

CENOVÁ NABÍDKA

Technologie BEZKONTAKTNÍHO MYTÍ - 2 BOXY
 s chemickým předmytím, mytí šamponem s mikropráškem, oplach do lesku osmotickou vodou,
 pozinkovaná konstrukce s opláštěním - průjezdná výška 3,10 m, zařízení umístěné do prostoru mezi boxy,
 příslušenství, lité podlahy, sběrné jímky, rošty

Nabídka č. I.

Firma: Čepro a.s. - Bezkontaktní mycí linka Mladá Boleslav

Datum: 23.1.2018

Kontakt

Ceník MIX platný od 31.5.2017 do odvolání

Kód	Popis	Množství	Cena za jednotku	Cena celkem
10.10.533LP	Smart 2 Pro elektrické polepy RAL 5017	1	707 400,00 Kč	707 400,00 Kč
00.01.036	Kit technologie D.I. tryska chemie (pro box)	2	5 130,00 Kč	10 260,00 Kč
42.00.103	Kit cedule s instrukcemi (pro box)	2	0,00 Kč	0,00 Kč
10.10.239	Kit chemické technologie (disky/hmyz) (pro box)	2	16 200,00 Kč	32 400,00 Kč
00.01.028	Systém proti zamrznutí s recirkulací s ponorným čerpadlem	1	52 650,00 Kč	52 650,00 Kč
99.00.105	Příplatek EV systém proti zamrznutí otevřený při nedostatku proudu	1	6 480,00 Kč	6 480,00 Kč
00.01.030	Příplatek za funkci s práškem a přídavnou tekutinou s rezistencí	1	92 070,00 Kč	92 070,00 Kč
10.10.457	Hadice R1 pro zapojení boxů včetně příslušenství (pro každé rameno)	2	2 160,00 Kč	4 320,00 Kč
29.00.300	PE hadice na chemii (za m) (15 m pro rameno)	30	54,00 Kč	1 620,00 Kč
00.01.047	Systém klíčů + displej (Mark) (plc rozšíření 2+2 je třeba - kód 09.00.275)	2	17 550,00 Kč	35 100,00 Kč
09.02.275	PLC rozšíření Siemens S7-1200 2+2 (nezbytná jednotka pro ovládání světel)	2	4 050,00 Kč	8 100,00 Kč
10.10.059	Ramena Kit jedno rameno rovné box h 2,60 a 3,10 m	2	24 300,00 Kč	48 600,00 Kč
P02	CHEMICKÉ PŘEDMYTÍ	1		
P06	MYTÍ ŠAMPONEM S MIKROPRÁŠKEM (vysoký tlak)	1		
P08	OPLACH ČISTOU VODOU (vysoký tlak)	1		
P09	SAMOSUŠÍCÍ VOSKOVÁNÍ	1		
P10	ZÁVĚREČNÝ OPLACH DO LESKU (osmotická voda)	1		
	<i>Krytý box - programů celkem</i>	5		
	Konstrukce typ 5000x3000 h3,10 m Pro zařízení s MSELF, SMART2, JETSELF			
1A+D+5IG	Konstrukce 2p	1	253 530,00 Kč	253 530,00 Kč
09.01.558*	Hliníková atika Di Bond h 580 mm šedá RAL 9006 (za metr)	34	1 890,00 Kč	64 260,00 Kč
10.10.415*	obklad nosného sloupu pro atiku h 580 mm, h průjezdná 3,10 m DiBond červená	6	14 040,00 Kč	84 240,00 Kč
09.01.314	Lakované sloupv RAL 5017	6	10 530,00 Kč	63 180,00 Kč
10.10.163L	LED osvětlení krytého boxu (4 LED)	2	13 500,00 Kč	27 000,00 Kč
09.01.801	jednokovový žeton model E ø 26 mm (min. balení 1000 ks)	3000	12,15 Kč	36 450,00 Kč
09.02.300	Klíče (Mark) (min. 50 ks) modrý	200	216,00 Kč	43 200,00 Kč
10.10.275	Minibox dobíjení - vybíjení klíčů Mark	1	25 110,00 Kč	25 110,00 Kč
	CENA CELKEM € ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE A DOPLŇKŮ			1 595 970,00 Kč
	Vaše sleva		27,00%	430 911,90 Kč
	KONEČNÁ CENA € ZA DODÁVKU TECHNOLOGIE, KONSTRUKCE			1 165 058,10 Kč
	Vodní hospodářství / neobsahuje kanalizační potrubí Jímka na Zimní recykl	1	28 080,00 Kč	28 080,00 Kč



	Jímka záložní voda z řádu	1	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč
CENA CELKEM € ZA DODÁVKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ				60 480,00 Kč
	LITÉ PODLAHY PRO MYCÍ BOXY - ZEMNÍ ČÁST			
	Lité betonové podlahy pro boxy o rozměrech 500x600, včetně sběrných žlabů a roštů a elektrického podlahového vytápění	2		668 608,00 Kč
CENA CELKEM € za dodávku podlahových panelů ZEMNÍ ČÁST			-	668 608,00 Kč
DOPRAVA MONTÁŽ A SPUŠTĚNÍ DO PROVOZU		1	229 500,00 Kč	229 500,00 Kč
OSTATNÍ				
	Projektová dokumentace - pro povolení a užívání stavby		100 000,00 Kč	100 000,00 Kč
	Stavební úpravy a připojení k sítím ČS		800 000,00 Kč	800 000,00 Kč
	Ekologická likvidace odpadů		30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	Revize		20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
CELKEM				1 073 448,00 Kč

PLNÁ MOC

My, níže podepsaná obchodní společnost

AutoMax Group s.r.o., se sídlem K Hájům 2/1233, 155 00 Praha 5, IČO 43873588, zastoupená jednatelkou Ing. Veronikou Walmsley, narozenou [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] trvale bytem Libochovická 916/8, Praha 8 – Dolní Chabry, PSČ 184 00 (dále jen zmocnitel)

tímto zplnomocňuje

[REDACTED] narozeného [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] trvale bytem [REDACTED] (dále jen zmocněnec) k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány a útvary státní a celní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právníky a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání a přijímání písemností, písemných návrhů, žádostí a změn, podívat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních, celních i jiných řízení.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

V Praze dne 21. listopadu 2016

[REDACTED]
AutoMax Group s.r.o.

Ing. Veronika Walmsley

jednatelka společnosti

(zmocnitel)

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

V Praze dne 21. listopadu 2016

[REDACTED]
ředitel

(zmocněnec)

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-0191-1052

Vlastnoručně podepsal: Veronika Walmsley

Datum a místo narození: [REDACTED]

Adresa pobytu: Praha 8

Libochovická 916/8, CZ

Druh a č. předlož. dokl. totožnosti: 20 [REDACTED]

Občanský průkaz

Praha 4 dne 23.11.2016

