

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0101/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 10. 2017 na akci:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Uherské Hradiště – úprava 3.NP pro vznik oddělení se zvláštním režimem“

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu dokončení a protokolárního předání díla s ohledem na probíhající proces schválení a administraci změn, které byly vyvolány v průběhu realizace stavby.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Původní znění článku 3.2. Smlouvy – Termín a místo plnění:

- 3.1. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **31. 03. 2018**

Článek 3.2 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: **16. 04. 2018**

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
- 4.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, včetně jeho příloh v plném znění, zejména pak prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 ani jeho přílohy nenaplňují znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží také 2 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne 23.3.2018

V Uherském Brodě dne 23.3.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Bronislav Vajdík
ředitel organizace

.....
Ing. Martina Horňáková
jednatelka