

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0035/SMM

uzavřené dne 26. 1. 2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení §2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Název: Město Uherské Hradiště
Sídlo : Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
Ve věcech technických: Ing. Helena Coufalová
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471

na straně jedné
(dále jen objednatel)

a

Název: STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sídlo: Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti
Ve věcech technických: Ing. Jaroslav Martinák
IČ: 25526863
DIČ: CZ25526863
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, Oddíl C, vložka 30584

na straně druhé
(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem doplnit smlouvu o dílo specifikovanou v hlavičce tohoto dodatku o změny, které nebyly při zadávání veřejné zakázky známy, nebo se s nimi v původním zadání neuvažovalo, a na kterých se obě strany v průběhu provádění díla spočívajícího v realizaci „Úpravy WC pro veřejnost“ umístěného v 1.NP budovy Masarykovo nám. 19, v Uherském Hradišti, dohodly.
2. Tímto dodatkem se mění termín plnění díla, rozsah díla a celková cena díla.

II. Termín plnění

1. Obě strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla na 6.4.2018.

III. Rozsah díla

1. Rozsah díla specifikovaný v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který byl předložený zhotovitelem v rámci nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, se v souladu s čl. IV odst. 4 SOD aktualizuje dle skutečně provedeného množství jednotlivých položek a to na základě zhotovitelem předaného soupisu méněprací a víceprací.

III. Cena

1. Celková cena díla se na základě změny rozsahu díla mění následovně:

Celková cena za řádně zhotovené a bezvadné dílo nově činí:

Cena bez DPH	213.039,- Kč (původní cena 228.468,- Kč)
DPH 21%	44.738,- Kč
Cena s DPH	257.777,- Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Uherském Hradišti dne 22.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Stanislav Blaha
starosta

.....
Ing. Jaroslav Martinák
jednatel