

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2016/OSMI/sml.**

Název stavby: „Rekonstrukce zdroje tepla v areálu bývalých jeslí Vodňany“

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** [redacted] – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zhotovitel:** Klimaintop s.r.o. Písek, Nádražní 2612, 397 01 Písek  
**zastoupený:** [redacted] jednatel  
**Tel.:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**IČO:** 450 22 925  
**DIČ:** CZ450 22 925  
**Bankovní spojení:** [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 24. 6. 2016, se nahrazuje:

**bod IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH	409.958,50,-Kč
<u>DPH v 21%</u>	<u>86.091,30 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	496.049,80 Kč

Cena díla se snižuje o 64.924, 50,- Kč bez DPH – méněpráce.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 26. 10. 2016

V ..... dne ..... 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
starosta města

.....  
[redacted]  
jednatel