

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 23/2016/OSMI/sml.

Název stavby: **„Stavební úpravy společných prostor a bytů č. 6 a 8, nám. Svobody 19, Vodňany“**

## Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** [redacted] – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [redacted]

**Zhotovitel:** Stavební společnost HaT spol.s.r.o., Komenského 373,  
386 01 Strakonice  
**zastoupený:** [redacted] [redacted] [redacted] jednatelem  
**IČO:** 45023522  
**DIČ:** CZ45023522  
**Bankovní spojení:** Moneta Money bank a.s., č.ú. [redacted]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2016/OSMI/sml., uzavřené dne 16. 8. 2016, **se nahrazuje:**

**1) bod III. Doba plnění, odst. 1)** tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 30. 11. 2016

**2) od IV. Splatnost, platební místo a cena díla, odst. 2)** tímto novým zněním:

Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH 2 058 721,61 Kč

DPH v 21% 432 331,54 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 491 053,15 Kč

Cena díla se navyšuje o 184 388,67 Kč bez DPH z důvodu demolice komína v havarijním stavu a zatékání do společných prostor, zřízení plynového topení do nebytového prostoru po zdravé výživě, otlučení omítek vlhkého zdiva v bytě č. 1 a doplnění instalace rozvodů TV a data v bytech č. 5 a 7, které nebyly předmětem původního výběrového řízení.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 26. 10. 2016

V ..... dne ..... 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
starosta města

.....  
[redacted] [redacted] [redacted]  
jednatel