



00170/2018

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 454/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo stavby zhotovitele:



MKOLP001T860

Smluvní strany

1. Objednatel:

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Masák & Partner, s.r.o.
zastoupený Ing. arch. Jakubem Masákem, jednatelem společnosti
sídlo Rooseveltova 39/ 575, 160 00 Praha 6-Bubeneč
IČ 27086631
DIČ CZ 27086631
bankovní spojení [redacted]
číslo účtu [redacted]
telefon 233 341 951
fax -

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95239, dne 23.09.2003
(dále jen zhotovitel)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tento dodatek
č. 1 smlouvy o dílo

I. Předmět dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmětem výchozí smlouvy o dílo č. 454/2016 ze dne 28.04.2016 je po
zajistit výrobu a dodávku fyzického modelu areálu kostela sv. Bartoloměje
pro expozici ve Staré škole, provedení kompletního laserového 3D scanu
další činnosti uvedené ve smlouvě k akci

„Obnova areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně - model, 3D“

Předmět výchozí smlouvy o dílo č.454/2016 ze dne 28.04.2016 zůstává nezměněn.

Předmětem dodatku č. 1 výchozí smlouvy o dílo je úprava termínu zhotovení díla. Vzhledem k tomu, že z objektivních důvodů Objednatel vyzval Zhotovitele k plnění předmětu díla až po uplynutí nejzazší lhůty zahájení prací uvedené ve výchozí smlouvě o dílo, je nutné definici termínu zhotovení díla upravit.

Úprava dotčené části výchozí smlouvy o dílo

IV. Termín zhotovení díla

Zhotovitel provede dílo podle článku II. výchozí smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín zahájení prací podpisem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,

Termín ukončení prací do 6 měsíců od podpisu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Nejpozději však do 31.12.2018.

VII. Ostatní ujednání

24. Ostatní ustanovení ve výchozí smlouvě o dílo č.454/2016 ze dne 28.04.2016 zůstávají v platnosti.

25. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 05.03.2018, usnesení č. 4622/132/RM/2018


08. 03. 2018
V Kolíně dne

za objednatele:



starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína



08. 03. 2018
V Praze dne

