

**Dodatek č. 1 ke
SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy zhotovitele

číslo smlouvy objednatele 2017005

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

KKS, spol. s r.o.

Lukovská 112

Příluky 386

763 14 Zlín

760 01 Zlín

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

fax: [REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo:

00090026

42340802

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ42340802

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 3965

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **Karibuni – výběh B pro slony africké**

Stavební povolení: č. 31/2017 vydané odborem výstavby Městského úřadu Fryšták pod
č.j.: MUF-OV-2179/2017-KUD/466

Místo stavby: k.ú Lukov u Zlína, Štípa

Projektant: Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6,
IČ 27086631

Autorský dozor: Ateliér Masák & Partner, s.r.o., Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6,
IČ 27086631

Koordinátor BOZP objednatele: havelengineering, Ing. Zdenek Havel, Prostřední 3449, 760 01 Zlín,
IČ 18555535

Stavbyvedoucí zhotovitele: [redacted]
mobil [redacted]
[redacted]@ [redacted]

Technický dozor objednatele: [redacted]
[redacted]@ [redacted]

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů [redacted]
tel. [redacted]
[redacted]@ [redacted]

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb [redacted]
tel: [redacted] mobil [redacted]

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31.10.2017, který upravuje změny závazků ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Mění se a doplňuje článek IV smlouvy o dílo takto :

IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Celková nabídková cena:

21 595 568 Kč (bez DPH)

(slovy: **dvacetjednamilionůpětsetdevadesátpěttisícpětsetšedesátosm korun českých**)

4 535 069 Kč DPH 21%

26 130 637 Kč (včetně DPH)

Méněpráce : - 779 177,- Kč bez DPH

Dodatečné práce : 258 006,- Kč bez DPH

Celková nabídková cena na základě dodatku č. 1:

21 074 397,- Kč bez DPH

(slovy: **dvacetjednamilionůsedmdesátčtyřirisícetřístadevadesátosm korun českých**)

Přílohou dodatku č. 1 je změnový list č. 1 a popis změn
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 23.3.2018
Za objednatele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,
příspěvková organizace**

Ve Zlíně dne 23.3.2018
Za zhotovitele:

KKS, spol. s r.o.

Ing. Roman Horský, ředitel

Ing. Radomír Kocman, jednatel