



MESTAV s.r.o.
č.p. 468
756 12 Lidečko

Počátek pojištění: 15.10.2008
Konec pojištění: 15.10.2012 s automatickým prodlužováním
Změna platná od: 01.04.2012, dodatek číslo 001
Den uzavření pojistné smlouvy: 01.12.2008

Objekt / subjekt a rozsah pojištění:

Odpovědnost za škodu

Z provozu firmy dle Výpisu z OR

oddíl C, vložka 5741

Základní pojištění. Územní platnost: ČR

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku: NE

Pojistná částka: 5.000.000, - Kč

Spoluúčast:

10.000, - Kč

Dodatkové pojištění - odpovědnost za finanční škodu.

Pojistná částka: 200.000, - Kč

Spoluúčast:

1.000, - Kč

Dodatkové pojištění - náhrada nákladů zdravotní pojišťovny
(pracovníci).

Pojistná částka: 100.000, - Kč

Spoluúčast:

1.000, - Kč

Roční pojistné celkem

16.390, - Kč

Splátka pojistného po započtení slev / přírážek

13.112, - Kč

Způsob placení: ročně

Splátky jsou splatné dle předpisu pojistitele vždy k těmto termínům:

15.10. (den a měsíc běžného roku).

Pojistník: MESTAV s.r.o., č.p. 468, 756 12 Lidečko
Rodné číslo / IČ: 47975679

(pokračování na následujícím listu)

Praha, 03.04.2012

Ing. Zbyněk Veselý
místopředseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Ing. Martin Žáček, CSc.
předseda představenstva
UNIQA pojišťovna, a.s.

Harmonogram časový - stavební úpravy toalet a výtahové šachty - O.S. Vsetín

týden v roce 2018	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
převzetí stavby	x														
1PP + 1NP/u výtahu/	x	x	x	x	x	x							x		
bourání + zdění	x	x	x												
instalace hrubá	x	x													
obklady + dlažba			x	x	x	x									
zařizovací předměty				x	x									x	
elektro + VTD	x	x	x	x	x	x								x	
stropy			x	x											
malby + dveře					x	x									
Výtahová šachta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
bourání	x		x		x		x		x						
zdění	x		x		x		x		x						
stropy		x		x		x		x		x		x	x		
malby + dveře			x		x		x		x						
1NP + 2NP					x	x	x		x						
bourání + zdění					x	x	x								
instalace hrubá						x	x								
obklady + dlažba							x	x							
zařizovací předměty							x	x							
elektro + VTD					x	x		x	x						
stropy									x	x					
malby + dveře								x	x	x	x	x	x	x	
3NP + 4NP								x	x	x					
bourání + zdění									x	x					
instalace hrubá										x	x	x			
obklady + dlažba											x	x			
zařizovací předměty									x	x		x	x		
elektro + VTD											x	x	x		
stropy													x	x	
malby + dveře														x	
dokončení stavby															x
předání stavby															

Harmonogram finanční - předběžný finanční tok-- v mil.Kč

měsíční fakturace		0,4			0,9					0,9			0,5	
-------------------	--	-----	--	--	-----	--	--	--	--	-----	--	--	-----	--

V Lidečku 12.3. 2018

ing. Petr Ryza
Mestav, s.r.o.
jednatel