

# ***Dodatek č. 1 ke Smlouvě na vybavení interiéru***

uzavřené dle § 1746 odst. 2, § 2079 a násl. a § 2586 a násl.  
z. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění mezi

č. smlouvy objednatele: MMK/SML/743/2016

## **1. Objednatel**

adresa: **statutární město Karviná**  
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města

K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na  
základě pověření ze dne 04.01.2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby  
majetku Odboru majetkového  
Pavel Lyčka, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku  
Odboru majetkového

IČ: 00297534  
DIČ: CZ 00297534  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800  
e-mail: helena.bogoczova@karvina.cz  
jana.salamonova@karvina.cz  
pavel.lycka@karvina.cz

(dále jen „objednatel“)

**a**

## **2. Dodavatel**

obchodní firma:	<b>INTERDEKOR HP s.r.o</b>	<b>a VOP GROUP, s.r.o.,</b>
sídlo:	Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko	Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
IČ:	25367498	25370961
DIČ:	CZ25367498	CZ25370961
Zastoupena:	Petrem Horákem, jednatelem; Mgr. Petrem Stašíkem, prokuristou	Ing. Vilémem Widenkou, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném |KS Ostrava v oddíle C vložce 15446, KS Ostrava v oddíle  
C vložce 16114 |

bankovní spojení |ČSOB, a.s. č. ú.: 205078119/0300 |  
tel. spojení |558 711 917|  
e-mail |interiery@interdekor.cz |

(dále jen „dodavatel“)

Smluvní strany uzavřely dne 20.06.2016 Smlouvu na vybavení interiéru č. MMK/SML/743/2016 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je dodání nábytku do interiéru objektu sportovního areálu Městského stadionu v Karviné – Ráji, který prochází rekonstrukcí a modernizací. Vybavení má proběhnout dle dokumentace provedení – technické zprávy a projektové dokumentace vypracované společností OSA projekt s.r.o., IČ 471 55 337.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 1. Změna smlouvy

- 1.1 Smluvní strany konstatují, že při dodávce interiérového vybavení byly zjištěny okolnosti, které si vynutily vícedodávku, tj. dodávku dalšího interiérového vybavení a ménědodávku, tj. zúžení rozsahu stávajícího sjednaného vybavení, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2 S ohledem na shora v bodu 1.1 uvedenou skutečnost smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu a ceny dodávky sjednané ve Smlouvě, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1, a to tak, že smluvní strany sjednávají:
  - a) rozšíření rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o dodávku vybavení uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají navýšení ceny sjednané ve Smlouvě o cenu vícedodávky ve výši + 416 411,- Kč bez DPH, která je blíže konkretizována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a
  - b) zúžení rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o dodávku vybavení uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají snížení ceny sjednané ve Smlouvě o cenu ménědodávky ve výši - 665 654,- Kč bez DPH, která je blíže konkretizována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 .

S ohledem na uvedené se mění tímto ujednání článku IV. odstavce 1 Smlouvy, které ve znění tohoto Dodatku č. 1 nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za dodání nábytkového vybavení interiéru dle této smlouvy cenu, a to ve výši:

- a) cena bez DPH |5 870 666,- Kč|
- b) DPH |1 232 839,86 Kč|
- c) cena s DPH |7 103 505,86 Kč|

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou součástí této smlouvy stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Dodavatel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH zvlášť.“

- 1.3 Tímto Dodatkem č. 1 se příloha č. 1 Smlouvy – Položkový rozpočet nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

## 2. Společná a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Smlouvy, jakož i k ní uzavřených dodatků zajistí statutární město Karviná.
- 2.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dokumentů v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
- 2.7 O uzavření Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2694 dne 20.7.2016.
- 2.8 Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří:
  1. Seznam vícedodávek a ménědodávek
  2. Položkový rozpočet

V Karviné dne 26.07.2016  
Za objednatele:

V Těrlicku dne 20.07.2016  
Za dodavatele:

.....  
Ing. Helena Bogoczová, MPA  
vedoucí Odboru majetkového  
pověřena k podpisu na základě pověření  
ze dne 04.01.2016

.....  
Mgr. Petr Stašík, prokurista  
za INTERDEKOR HP, s.r.o.

.....  
Ing. Vilém Widenka, jednatel  
za VOP GROUP s.r.o.