

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0353/2017/B

## Rekonstrukce bytového domu Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory

### čl. I.

#### Smluvní strany

**1. Statutární město Ostrava**  
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky  
Přemyslovců 63  
709 36 Ostrava-Mariánské Hory

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zmocněnec k jednání ve věcech technických: Ing. Eliška Vidláková, investiční referent (dále jen technický zmocněnec)

Telefon:

Fax:

E-mail:

**dále jen „objednatel“**

Ing. arch. Lianou Janáčkovou, starostkou městského obvodu

00845451, evidenční č. 10

CZ00845451

Česká spořitelna, a.s.

20028-1649321399/0800

+420 599 459 252

+420 599 459 298

vidlakova@marianskehory.cz

### 2. KECHOSTAV, s.r.o.

se sídlem:

zastoupena:

IČ:

DIČ:

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresným soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 16669/L

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Štefan Chovanec

Tel.:

E-mail:

**dále jen „zhotovitel“**

Štúrova 839, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Štefanem Chovancem, jednatelem společnosti

36 434 876

CZ684003830

Fio banka

2701132988/2010

### čl. II.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14.12.2017 Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele S/0353/2017/B na zakázku „Rekonstrukce bytového domu Bílá 1975/2, Ostrava-Mariánské Hory“.

### čl. III.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele S/0353/2017/B (dále jen „dodatek“) se mění následující:

#### **1.1. Vypouští se text čl. IV. odst. 1. a nahrazuje se tímto textem:**

Lhůta dokončení díla je stanovena do 30.04.2018. Důvodem prodloužení doby realizace jsou nepříznivé klimatické podmínky, teploty klesající dlouhodobě hluboko pod bod mrazu, které znemožňují provádět venkovní práce.

#### čl. IV.

##### Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 14.12.2017, ev. č. objednatele S/0353/2017/B zůstávají v platnosti beze změn.

#### čl. V.

##### Povinné sdělení

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky sděluje, že tato smlouva bude ve smyslu zákona č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaní v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky.

#### čl. VI.

##### Doložka


Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 78. schůzi konané dne 19.03.2018 pod č. usnesení **2703/RMOB-MH/1418/78**.

#### čl. VI.

##### Prohlášení svobodné vůle


Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, porozuměly jejímu obsahu, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné, vážné a shodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují na závěr své podpisy.

V Ostravě dne:



Ing. arch. Liana Janáčková  
starostka městského obvodu

V Ostravě dne:



za zhotovitele  
Štefan Chovanec  
jednatel společnosti