

## DODATEK č. 1

### ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.11.2015

na zpracování projektové dokumentace „Oprava ulice Kpt. Jaroše v Semilech“  
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### Článek 1 Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily  
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily  
Zastoupený : Lenou Mlejnkovou, starostkou  
IČ : 00276111  
DIČ : CZ00276111  
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800

Oprávněný k jednání  
ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku  
Tel : 481 629 217  
E-mail : mach@mu.semily.cz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

#### 1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Civil engineering s.r.o.  
Sídlo : Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami  
Zastoupený : Ing. Tomášem Bláhou, jednatelem  
IČ : 02461561  
DIČ : CZ02461561  
Bankovní spojení : 2700539348/2010  
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 33257

Oprávněný k jednání  
ve věcech technických : Ing. Tomáš Bláha  
Tel :  
E-mail :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

### Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2015 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a provedení souvisejících činností na akci „**Projektová dokumentace Oprava ulice Kpt. Jaroše v Semilech**“ („**Smlouva**“).
- 2.2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu řešení posunu termínu dopracování a předání dokumentace v souvislosti s neočekávanou rekonstrukcí kanalizace v ul. Kpt. Jaroše, kterou řeší vlastník kanalizace – Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ 49295934 („**VHS**“). VHS zpracovává projektovou dokumentaci rekonstrukce kanalizace a další podklady, které úzce souvisejí s dokumentací zpracovávanou Zhotovitelem dle Smlouvy („**podklady**“). VHS podklady po jejich vyhotovení poskytne Objednateli.

- 2.3. Práce na dokumentaci byly v souladu se Smlouvou zahájeny a koncept dokumentace byl ve Smlouvou stanoveném termínu předán Objednateli. Objednatel má však zájem, aby dokumentace byla zpracována v souladu s podklady VHS. Objednatel je povinen neprodleně po získání podkladů tyto podklady předat Zhotoviteli.
- 2.4. Smluvní strany se tímto dohodly, že termín dokončení dokumentace se mění a stanovuje tak, že Zhotovitel je povinen dokončit dokumentaci do 6 týdnů od protokolárního předání podkladů Objednatelům a příslušné ustanovení Článku 4 Smlouvy zní:  
„Termín dokončení dokumentace  
(pro podání žádosti o stavební povolení): **do 6 týdnů** od protokolárního předání podkladů pro dokončení Akce“
- 2.5. V souvislosti se změnou termínu provedení díla se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně platebních podmínek a fakturace uvedených v Článku 6 Smlouvy.
- 2.6. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu části ceny za dílo ve výši **22.000 Kč** bez DPH (tj. 26.620 Kč vč. DPH) po uzavření tohoto Dodatku č. 1 a po vyhotovení dílčího předávacího protokolu, v němž budou zaznamenány dosud provedené práce na díle.
- 2.7. Právo na úhradu zbývající části ceny za dílo ve výši **70.300 Kč** bez DPH (tj. 85.063 Kč vč. DPH) vzniká Zhotoviteli po provedení díla. Právo fakturovat vznikne Zhotoviteli po řádném předání a převzetí díla Objednatelům na základě předávacího protokolu, tak jak je sjednáno v Článku 6 Smlouvy.
- 2.8. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### **Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1**

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

### **Článek 4 Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 na webových stránkách Objednatelů a na Portále veřejné správy (<http://portal.gov.cz/>).
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 25.01.2016 usnesením č. **160125/RM/....**

V Semilech dne

V

dne

.....  
za Objednatele

.....  
za Zhotovitele