

EKOSTAVBY Louny s.r.o., Václava Majera 573, 440 01 Louny

Revitalizace historického jádra města Slaný – Hanžburského ulice

Harmonogram prací časový, věcný

| rok | 2018 | | | |
|--|------|---|---|---|
| měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Předání staveniště nejpozději 03. 04. 2018 | | | | |
| Sanace stávajícího vejčitého potrubí | | | | |
| Odstranění stávajících konstrukcí komunikace | | | | |
| Kanalizace | | | | |
| Nové konstrukce komunikací | | | | |
| Dokončovací práce | | | | |
| Předání díla 31. 07. 2018 | | | | |

Harmonogram finanční

| rok | 2018 | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| měsíc | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kč bez DPH | 1 237 150,00 Kč | 1 237 150,00 Kč | 1 237 150,00 Kč | 1 237 150,00 Kč |
| | 4 948 600 Kč | | | |

V Lounech, dne 05. 02. 2018

.....
Ing. Jiří Benda - jednatel

.....
Ing. Jan Egermayer - jednatel