



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. 101040-3/ČJ-2017-800050-VERZAK
uzavřená podle § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
čj. 101040-4/ČJ-2017-800050-VERZAK

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Česká republika
Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stát právně jedná: [REDACTED]
IČ: 00212423
DIČ: CZ 00212423
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: APZB trading s.r.o.
Sídlo: Korunní 2206/127, 130 00 Praha 3
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643
Zastoupen: [REDACTED]
IČ: 24196029
DIČ: CZ24196029
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 1. čl. XVII. Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke „Smlouvě o dílo“, č.j. 101040-3/ČJ-2017-800050-VERZAK, ze dne 20.11.2017 (dále jen „Smlouva“) na předmět plnění: oprava podlah v dílnách areálu TSS. Podkladem pro uzavření dodatku je změnový list č. 1 – méně práce a více práce.

Vícepráce ve výši 289.815,33 Kč bez DPH, tj. 350.676,55 Kč vč. DPH vznikly změnou technologie na opravu podlahy v dílně č. 134. Změna je popsána v příloze č. 1 – Změnový list a příloze č. 2 tohoto dodatku – Technická zpráva - skutečné provedení.

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách:

Článek V. CENA DÍLA odst. 1. se mění a zní takto:

Cena díla dle SOD Kč bez DPH	2.333.224,89 Kč
Změnový list č. 1 – cena dle SOD – odpočet původní řešení	- 866.040,81 Kč
- nová cena přípočet – nová skladba podlahy	1.155.856,14 Kč
<u>Nová cena SOD bez DPH</u>	<u>2.623.040,22 Kč</u>
DPH 21 %	550.838,45 Kč
<u>Nová cena vč. DPH</u>	<u>3.173.878,67 Kč</u>

slovy: třimilionyjednostosedmdesátřítisíceosmsetsedmdesátosm 67/100 korun českých

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich vůle, přečetly si jej a na důkaz toho připojily své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list č. 1 vč. výkazu výměr dílny č. 134

Příloha č. 2 Technická zpráva – skutečné provedení

V Praze dne: 13.3.2018

V Praze dne: 19.3.2018

.....
