

Dodatek č.1

SMLOUVA O DÍLO

č. 00057_8 - 9_SoD_02_00_dod.č.1_OA CB-bufet a jednací místnost_180122
dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „SoD“)

„OA CB – bufet a jednací místnost“

1. OBJEDNATEL

Objednatel: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1
sídlo: Husova tř. 1849/1, 370 01 České Budějovice
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lenka Kubišová, ředitelka OA
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Matzner
IČ: 60076046 **DIČ:** ~~ČS08213202618/0300~~
Bankovní spojení: ~~ČS08213202618/0300~~
dále jen objednatel

a

ZHOTOVITEL

MATTEO CB s. r. o.
sídlo: nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Karel Matzner, jednatel společnosti 602 272 734
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Matzner
 Miroslav Ondříč, stavbyvedoucí 607 022 403
IČ 25034260 **DIČ CZ** 25034260
 zapsán u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 18479
bank. spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu 6025330257/0100
dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na vytvoření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

2. ČI. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje takto

Objednatel objednává a zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v provedení díla „OA CB – bufet a jednací místnost“ způsobem, který byl stanoven na základě projektové dokumentace z 08/2017 - Ing. Bartůnek (viz příloha č.2), když rozsah díla je uveden v Položkovém rozpočtu stavby (nabídkovém) ze dne 3.1.2018, který je potvrzen stranami a tvoří přílohu č. 1 této SoD. Způsob provedení díla nebo jeho rozsah může být následně po vzájemné dohodě upraven. Dohoda musí mít písemnou formu. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

Místo plnění: Husova tř. 1849/1, 370 01 České Budějovice

Předmětem díla je dále oddělení elektrických obvodů pro bufet a napojení na samostatné měření spotřeby EI.

3. ČI. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA se upravuje takto

zahájení provádění díla: 5.1.2018
 bourání: 8.1.2018
 hrubé rozvody : 10.1.2018
 ukončení provádění díla a předání díla: 19.1.2018
ukončení prací souvisejících s oddělením měření EI bufetu: 28.2.2018

00057_8 - 9_SoD_02_00_dod.č.1_OA CB-bufet a jednací místnost_180122

4. Čl. CENA DÍLA se upravuje takto

Cena díla popsaného v čl. 2 této CN a specifikovaného v Položkovém rozpočtu stavby ze dne 3.1.2018 (viz příloha č. 1 této SoD) je stanovena dohodou podle zákona 526/90 Sb. o cenách a činí celkem: 176 733,-Kč + DPH dle platných daňových předpisů

Účastníci se dohodli, že není zaručena úplnost a závaznost rozpočtu ve smyslu § 2622 občanského zákoníku a zhotovitel tak má právo na navýšení (případně ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení dalších činností nebo účelného vynaložení dalších nákladů a objednatel navýšení díla písemnou formou uzná (s ohledem na nejasný skutečný rozsah prací, kdy není možné přesně stanovit trasy původních a různě upravovaných rozvodů a prací).

Účtovány budou jen skutečně provedené práce vzájemně odsouhlasené zástupci smluvních stran ve věcech technických formou zápisu do stavebního deníku.

Cena díla se navyšuje dle cenové nabídky z 21.1.2018 o 5.493,- Kč na celkovou cenu díla 182.226,- Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají beze změny

Přílohy:	1	Souhrnný rozpočet stavby (cenová nabídka) z 3.1.2018	(viz sod)
	2	Projektová dokumentace	(viz sod)
	3	Harmonogram – viz čl.3	(viz sod)
	4	Položkový rozpočet (cenová nabídka) z 22.2018	

V Českých Budějovicích dne 22.1.2018



.....

Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1

Ing. Lenka Kubátová, ředitelka OA
~~Ing. Lenka Kubátová, ředitelka OA~~

.....

MATTEO CB s.r.o.

Ing. Karel Matzner
~~Ing. Karel Matzner~~