

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/468/2016
č. zhotovitele:

OBJEDNATEL:	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	[redacted]
	Technický dozor investora	[redacted]
ZHOTOVITEL:	Název	- Józef Scibor
	Adresa	- Úpská 410
	Zástupce	- Józef Scibor
	IČO	- 75905752
	DIČ	- CZ6803172453
	Bank. spoj.	[redacted]
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Józef Scibor

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je: **Rekonstrukce plechových skladů Mladé Buky čp. 446**

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu akce z provozních důvodů, a to do 15. 11. 2016

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

2. Doba plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

Termín dokončení prací: 15. 11. 2016

Ostatní části zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 30. 03. 2016
Za objednatele:

[redacted]

Ing. Jan Hřebačka
ředitel

Za správnost:

[redacted]

Dne: 30. 03. 2016
Za zhotovitele:

[redacted]