

MĚSTO LOVOSICE



Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Podzemní kontejnery města Lovosice“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel:	Město Lovosice
Zastoupený:	Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou
Sídlo:	Školní 407/2, 410 30 Lovosice
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]
E-mail /tel.:	[REDACTED]
IČ:	002 63 991
DIČ:	CZ00263991
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:	Raeder & Falge s.r.o.
se sídlem:	Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice
zástupce:	Mgr. Martina Červinská, jednatelka společnosti Lubomír Červinský, jednatel společnosti [REDACTED] vedoucí rozpočtového oddělení, na základě plné moci
e-mail/telefon:	[REDACTED]
IČ:	287 14 989
DIČ:	CZ28714989
bankovní spojení:	[REDACTED]
č. účtu:	[REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279, datum zápisu 1. Ledna 2010.

(dále jen **zhotovitel**)

1.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Podzemní kontejnery města Lovosice“.
2. Tímto dodatkem č. 1 se uvedená smlouva mění takto:

Článek III.
Termín plnění

3. Termín dokončení stavebních prací: **nejpozději do 17.1.2018**

2.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Město Lovosice jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE

Datum jednání a číslo usnesení: 07.02.2018, číslo usnesení: 39/2018.

Přílohy: Příloha č. 1 - odůvodnění

V Lovosicích, dne 16.02.2018

V Lovosicích, dne

Ing. Milan Dian, Ph.D.,
starosta

Mgr. Martina Červinská
jednatelka