



**Smlouva o dílo (SOD) dodatek č. 1 SOD 82**  
Uzavřená podle § 2086 a násl. Zákona č.89/2012Sb., občanského zákona  
dodatek č. 1

---

**I.**  
**Smluvní strany**

Objednatel: Městská část Praha-Dubč  
Starodubečská 401/36  
107 00 Praha 10 - Dubč  
IČO : 00240184  
DIČ : CZ00240184  
Zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou  
  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s  
č.ú. 0503252998/6000

a

**2.Zhotovitel:**

Robert Růžek  
Čelakovského 443  
280 02 Kolín 5  
IČO : 69017085  
DIČ : CZ7504050906

Na základě požadavků zadavatele se mění:

**čl.VI**  
**Způsob financování**

**1. Cenu díla zaplatí objednatel následujícím způsobem:**

- Proplacení skutečně doložených prací dle stavebního deníku a Zjišťovacího protokolu



- po dokončení díla a převzetí díla na základě vystavené faktury bude proplaceno na základě předávacího protokolu.
- 2. Vícepráce dle čl. II bod 3 této smlouvy, které vznikly na základě dodatečných požadavků na zabezpečení požární ochrany, bude zhotovitel účtovat v dohodnuté výši 108 169,20 včetně DPH a stanou se tedy součástí soupisu provedených prací, výkonu a dodávek a budou součástí ceny díla (čl.VI bod 1).
- 3. Celková cena díla po úpravách je 1 965 195,73 Kč bez DPH (2 397 887,- Kč včetně DPH)
- 4. Všechny platby budou provedeny bankovním převodem ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavené faktury (daňového dokladu) a odsouhlaseného předání díla. Lhůta splatnosti všech faktur bude do 15ti dnů od jejich obdržení, přičemž splatností se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.
- 5. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 o dani z přidané hodnoty v účinném znění. Nedílnou součástí faktury bude Zjišťovací protokol včetně Soupisu provedených prací, odsouhlasený objednatelem a jeho technickým dohledem.

Dodatek smlouvy je uzavírán na základě usnesení RMČ 86. ze dne 12.3.2018.

V Praze dne 23.3.2018

.....  
objednatel

.....  
zhotovitel