



Řízení letového provozu České republiky

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo „Release CMOS 17“

č. smlouvy objednatele: 244/2017/IS/113, podepsané dne 18. 09. 2017 a doplněné dodatkem č.1 ze dne 8. 12. 2017 uzavřené podle § 2586 a následujících ve spojení s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

[redacted]

IČO: 49710371

skupinové DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložce 10771,

(dále jen „**objednatel**“)

a

ELVAC SOLUTIONS s.r.o.

se sídlem: Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava Hrabůvka

zastoupená: [redacted]

IČO: 27396649

DIČ: CZ 27396649

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce 29896

(dále jen „**zhotovitel**“),

(objednatel a zhotovitel rovněž jako „**smluvní strany**“).

2. Preambule dodatku č.2

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož účelem je vypuštění některých položek z předmětu smlouvy a vložení dalších položek. Tyto úpravy se týkají etap č. 3 a 4 (viz. nová příloha č.1 tohoto dodatku č. 2). Celková cena díla se snižuje a termíny plnění etap č. 3 a 4 zůstávají zachovány.

3. Předmět dodatku č. 2

- 3.1 V článku 3. **předmět smlouvy**, v odst. 3.1 se **vypouští** následující položky:

Monitorování záložních tracekrů	- položka 4
Monitorování nového ESUPu	- položka 5
Monitorování systému SDDS	- položka 6

V příloze č.1 se vypouští položky:

Akce S6	- položka 17.3
Akce G1, G3	- položka 17.7 úpravy rozsahu prací a ceny

a v příloze č.1 se doplňují následující položky:

5b	doplnění systému TCM
17.12a	rozšíření monitorování PENS
17.12b	doplnění monitorování XBONE
17.14 -	Akce PW1 :doplnění Wifi
17.15	Akce PA12: Replication network IATCC-TEB
17.16	akce PA14 : switche pro ESUP
17.17	akce PM1.1: doplnění přístupových switchů pro MIS
17.18	akce E1 : nové DMZ switche do MIS serverovny.

- 3.2 V článku 7. **Cena a platební podmínky** se text v odst. 7.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„7.1 Cena díla dodaného řádně a včas podle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné plnění dle této smlouvy, tedy zhotovení díla, jeho instalaci a konfiguraci, poskytnutí licence, včetně zpracování odpovídající dokumentace. Celková dohodnutá cena díla, jehož podrobná kalkulace je obsažena v příloze č.1 této smlouvy (ve znění dodatku č.2), je sjednána jako cena pevná a činí:

6 010 840,- Kč bez DPH

(slovy: šest milionů deset tisíc osm set čtyřicet korun českých).

K ceně uvedené v této smlouvě bude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).

Dílo uvedené v článku 3 této smlouvy bude provedeno ve 4 etapách, jejichž cena je následující a je blíže specifikována v příloze č.1 této smlouvy.

Etapa 1 - (položky nabídky 7., 9., 10., 11., 13, 17.8, 18., ¼ z 19.) v hodnotě **1 473 560,- Kč bez DPH** – již realizováno

Etapa 2 - (položky nabídky 1., 3., 12., 16., 17.1, 17.2, 17.6, ¼ z 19.) v hodnotě **1 753 840,- Kč bez DPH** – již realizováno

Etapa 3 - (položky nabídky 2., 15., 17.4, 17.5, 17.7, 17.12, ¼ z 19, 5b) v hodnotě **1 287 880,- Kč bez DPH**

Etapa 4 - (položky nabídky 8., 14, 17.9, 17.10, 17.11, 17.13, ¼ z 19, 17.12a, 17.12b, 17.14, 17.15, 17.16, 17.18, 17.19 v hodnotě **1 495 560,- Kč bez DPH.**“

3.3 Původní **příloha č.1 „Specifikace díla a kalkulace ceny“** smlouvy se ruší a nahrazuje se novou přílohou č.1. Tato nová příloha tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 2 a je její nedílnou součástí.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

4.2 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

4.3 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.4 Uveřejňování

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tento dodatek č. 2 ve smyslu zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny tyto údaje: bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele, jméno osoby oprávněné k jednání ve věcech technických za objednatele, podpisy jednajících osob na smlouvě, kalkulace ceny uvedená v příloze č.1 dodatku č. 2.

4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č.1 – Specifikace díla a kalkulace ceny.

V Jenči dne: 26-03-2018

Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik
Navigační 787
252 61 Jeneč, Česká republika
IČO: 49719371 . DIČ: C/45710371
DIČ skupinové úro. účely DPH: CZ699004742

Řízení letového provozu [redacted] republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)