

Uchazeč: HOCHTIEF CZ a. s.

Finanční harmonogram plnění - Stavební úpravy objektu FF na multifunkční přednáškové prostory a zpřístupnění objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Finanční plnění	
	Kč bez DPH
červen 2018	457 593,90
červenec 2018	1 247 983,35
srpen 2018	3 619 151,72
září 2018	5 407 927,85
říjen 2018	7 487 900,10
Milník č. 1: 31.10.2018 (mezisoučet od 1.6.2018 do 31.10.2018)	18 220 556,91
listopad 2018	7 321 502,32
prosinec 2018	3 036 759,49
leden 2019	2 620 765,04
únor 2019	2 703 963,93
březen 2019	3 868 748,39
duben 2019	2 911 961,15
Milník č. 2: 30.4.2019 (mezisoučet od 1.6.2018 do 30.4.2019)	40 684 257,21
květen 2019	499 193,34
červen 2019	415 994,45
Milník č. 3: 30.6.2019 (mezisoučet od 1.6.2018 do 30.6.2019)	41 599 445,00
Celkem Kč bez DPH	41 599 445,00