

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - VÍCEPRÁCE Č.2

Kód: RakovC2
Stavba: Polní cesta C2+IP26, vodoh. opatření IP28 a IP25

Místo: k.ú. Rakov u Hranic a k.ú. Horní Nětčice Datum: 26.01.2018

Objednatel: SPÚ, Pobočka Přerov Projektant: ORIS spol. s r.o. Olomouc
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín Zpracovatel: Ing. Josef Bureš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		188 568,00	228 167,28
1	SO 02 - Vodohosp. opatření IP28	188 568,00	228 167,28
Celkové náklady za stavbu		188 568,00	228 167,28

ROZPOČET

Stavba: Polní cesta C2+IP26, vodoh. opatření IP28 a IP25

Objekt: 2 - SO 02 - Vodohospodářské opatření IP 28 "Za Doubravkou"

Místo: k.ú. Rakov u Hranic

Datum: 26.01.2018

Objednatel: SPÚ, Pobočka Přerov

Projektant: ORIS spol. s r.o. Olomouc

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Zpracovatel: Ing. Josef Bureš

PČ	Typ	Kód	KCN	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu								188 568,00
	D		OST	Následná údržba výsadby				188 568,00
124	K	PK	111104312	Následná údržba - Pokosení trávníku lučního s odvozem do 20 km ve svahu do 1:2 (4x)	m2	157 140,000	1,20	188 568,00