



Smlouva o dílo

„Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice“

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“).

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

DIČ:

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí, Pavlou Kolářovou referentem odboru
stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

sídlo: Antonína Brože 2/3124, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupené: Ing. Vladimírem Blahutem, jednatelem

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel

čl. I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.



2. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
3. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je personálně, materiálně i odborně způsobilý ke splnění předmětu plnění podle této smlouvy. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že všechny jeho závazky, ke kterým se touto smlouvou zavazuje, nejsou plněním nemožným.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

čl. II.

Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:
 - a) realizace prací specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované v 11/2017 Ing. Luděkem Macečkem pro akci „Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice“
 - b) tříletá rozvojová záruční péče o rostliny v rozsahu stanoveném v textové části výše uvedené projektové dokumentace.
2. Účelem této smlouvy je obnova plochy bývalého parku a její opětovné zpřístupnění občanům k oddychu.

čl. III.

Rozsah díla

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených v této smlouvě realizovat akci „Revitalizace parku Káňů v k.ú. Radvanice“ dle projektové dokumentace vypracované v 11/2017 Ing. Luděkem Macečkem a následnou rozvojovou péčí o rostliny po dobu tří let.
2. Rozsah rozvojové záruční péče o rostliny po dobu tří let je uveden v textové části projektové dokumentace vypracované v 11/2017 Ing. Luděkem Macečkem.
3. Zhotovitel se zavazuje sjednaný předmět smlouvy zajistit na své náklady a na svou odpovědnost.

čl. IV.

Místo plnění

Místem plnění je městský obvod Radvanice a Bartovice, konkrétně pozemek p.č. 790/1 v k.ú. Radvanice.

čl. V.

Cena díla

1. Cena díla byla stanovena dle cenové nabídky zhotovitele a to v max. výši 1.872.035,98 Kč bez DPH (2.265.163,54 Kč včetně DPH).
Cena díla se sestává z ceny za:
 - Realizaci projektu – 1.685.014,88 Kč bez DPH (2.038.868,01 Kč včetně DPH)
 - rozvojovou péčí v prvních třech letech po realizaci - 187.021,10 Kč bez DPH (226.295,53 Kč včetně DPH), tj. 77.258,93 Kč/1. rok bez DPH (93.483,30 Kč/1. rok včetně DPH), 54.935,58 Kč 2. rok bez DPH (66.472,05 Kč/2. rok včetně DPH) a 54.826,59 Kč 3. rok bez DPH (66.340,18 Kč/3. rok včetně DPH)
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.



3. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Za samostatné dílčí plnění se považuje provedení následných ucelených částí:
 - provedení kácení a odstranění dřevní hmoty
 - chodníky a zpevněné plochy
 - provedení veškerých výsadeb rostlin
 - mobiliář
 - provedení ostatních prací k dokončení díla
 - následná rozvojová péčeDílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dnem převzetí ucelené části dle tohoto odstavce objednatelem. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v souladu s oceněním položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem.
4. Pevná smluvní cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele, nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. této smlouvy.
5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné plnění předmětu smlouvy. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel, jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH účtována platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
8. Zhotovitel potvrzuje, že všechny podklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil se stavem pozemků a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že na pozdější námítky na vzniklé překážky při realizaci díla, které by měly vliv na navýšení ceny, nebude brán zřetel.

čl. VI.

Termín plnění

Termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven pro

- Realizaci projektu v období od 23. 3. 2018 do 3. 12. 2018
- Následnou rozvojovou péči 1. rok po výsadbě v období od 4. 12. 2018 – 3. 12. 2019
- Následnou rozvojovou péči 2. rok po výsadbě v období od 4. 12. 2019 – 3. 12. 2020
- Následnou rozvojovou péči 3. rok po výsadbě v období od 4. 12. 2020 – 3. 12. 2021

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Právo na zaplacení ceny díla - v části realizace projektu vzniká provedením díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel není oprávněn převzít dílo s vadami. Cenu díla v této části



zhotovitel vyúčtuje fakturou – daňovým dokladem (dále jen „faktura“), se splatností 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli a bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a jejíž nedílnou přílohou bude Protokol o předání a převzetí díla, podepsaný oběma smluvními stranami. Právo na zaplacení ceny díla v části rozvojové péče 1., 2. a 3. rok po výsadbě vzniká zhotoviteli postupně, na konci každého kalendářního roku poskytované péče, na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou přílohou faktury, splatné do 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura za realizaci následné rozvojové péče bude předložena objednateli k úhradě platby vždy nejpozději v termínu do 3. 12. předmětného roku.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky, číslo investiční akce,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) označení útvaru, který případ likviduje.
4. Po předání díla bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel daňový doklad dle zákona o DPH a objednatel jí zaplatí do 14 dnů po jejím doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro druhou smluvní stranu, i pro objednatele, při placení jiných plateb (úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, apod.).
5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
6. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.
7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty. Faktura za realizaci projektu (bez následné rozvojové péče) bude předložena objednateli k úhradě platby nejpozději v termínu do 3. 12. 2018.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
9. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet příslušného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli, je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
12. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je závazný, zaručuje se jeho úplnost a je součástí nabídky zhotovitele.



13. Ke změně ceny dle čl. V. bodu 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
14. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku objednatele nebo podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat v době uzavření smlouvy, nebo z vad projektové dokumentace je zhotovitel povinen předem provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě.
15. V případě, že zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny, musí být odsouhlaseny objednatelem a musí být uzavřen platný dodatek k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – cenového návrhu zhotovitele.
16. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námítky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.
17. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
18. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.

čl. VIII.

Provádění díla

1. Termín zahájení realizace díla je stanoven na 23. března 2018 a termín ukončení realizace díla na 3. 12. 2018
2. Práce pro objednatele provádí zhotovitel na svůj náklad a riziko.
3. Zhotovitel odpovídá plně za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s prováděním prací. Zavazuje se také dodržovat hygienické předpisy, předpisy a návody na používání strojů, náradí a zařízení.
4. Zhotovitel je povinen koordinovat provedení díla se stavbou „Úprava křižovatky Radvanická x Čapkova“.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doložení dokladů o kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN, bezpečnostní a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkající se jeho činnosti pro objednatele. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoli škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. Pokud objednavatel svou kontrolní činností zjistí opakovaně, tj. dva po sobě následující měsíce, porušení těchto předpisů, je oprávněn odstoupit od smlouvy.



7. Objednatel není povinen pro účely výkonu práce ve správním obvodu města Ostrava zajistit zhotoviteli skladovací prostory.
8. Zhotovitel provádí práce pro objednatele v celém území podle článku IV. této smlouvy.
9. Zhotovitel neprodleně provede samostatně práce k odstranění nebezpečí ohrožení života či zdraví osob nebo vzniku škody, vznikne-li toto nebezpečí v zeleni, včetně její vybavenosti ve vlastnictví či správě objednatele. O provedených nezbytných opatřeních a provedených pracích informuje objednatele bez zbytečného odkladu. Objednatel pak určí další postup prací.
10. Zhotovitel zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se stavby.
11. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby.
12. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích u zdejšího silničního správního úřadu a osazení, příp. údržbu tohoto provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu.
13. Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povolení zvláštního užívání místní komunikace u silničního správního úřadu.
14. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
15. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 3x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
18. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele (možno e-mailem) nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
19. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
20. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
21. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou



dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.

22. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Originály protokolů o předání pozemků zpět jejich vlastníkům, správčům budou předány zástupci objednatele.

čl. IX.

Staveniště

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté práv a závazků třetích osob.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, technologický postup. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 - ti pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které mu tím vznikly.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně opatření.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

čl. X.

Realizační deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést realizační deník (dále jen „deník“) pro práce spojené s revitalizací zeleně. Do tohoto deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, odchylky od dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy.
2. Deník bude k dispozici v místě realizace díla a bude obsahovat:
 - a) základní list, ve kterém se uvádí: název a sídlo objednatele, název projektu, vč. jeho identifikace a změny těchto údajů;
 - b) přehled smluv včetně dodatků a změn;
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se plnění díla;
 - d) seznam dokumentace díla, jejích změn a doplnění.



3. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
4. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat zodpovědná osoba za plnění díla (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem těchto záznamů, zašle své námítky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Nesouhlasí-li zodpovědná osoba za plnění díla se záznamem osob, uvedených v předchozím bodě tohoto článku, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

čl. XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení prací vést stavební deník pro práce spojené s realizací chodníků a zpevněných ploch. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.
2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), a musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou vynechána volná místa.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků,
 - e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy
 - f) uvedení pracovníků přítomných na stavbě
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě



před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem dokončení a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, realizační projektové dokumentaci. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

čl. XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. VI.



2. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem (e-mail, zápis do stavebního deníku).
3. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit objednateli následující doklady:
 - a) dokumentaci skutečného provedení díla (1 paré) se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem.
 - b) doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů
 - c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - e) poklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou,
 - f) stavební deník,
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení stavby (1 paré) a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátech PDF, dwg)
 - h) CD fotodokumentace průběhu stavby
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena celkem.
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
 - j) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - k) datum a místo sepsání zápisu,
 - l) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
5. Součástí zápisu o předání díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o předání dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o předání dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projeví po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
6. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ust. § 2609 občanského zákoníku.
7. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
8. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k odevzdání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.



Čl. XIV.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel poskytuje na vybudované chodníky a zpevněné plochy záruku v délce **60 měsíců**.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí této části díla a odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle chodníků a zpevněných ploch vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vady odpovídá. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.
10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku.

Čl. XV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá plně za škody jím způsobené, jakož i třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu díla, s výkonem prováděných prací nebo porušením povinností dle této smlouvy a zavazuje se ji objednateli nahradit. Uhrazení a odstranění následku škody nezavazuje zhotovitele povinností uhradit případné sankce udělené objednateli v souvislosti s údržbou zeleně.
2. Zhotovitel se zavazuje k řádnému, odbornému a kvalitnímu provedení díla - činnosti a nese odpovědnost za to, že dílo bude provedeno dle pokynů objednatele.
3. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Čl. XVI.

Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod zaměstnanců zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností nebo nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy



objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného a musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské společnosti ve výši odpovídající pojistné částce 2.000.000,- Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí zhotovitele max. 10%.

2. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, případně pojištění, bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

čl. XVII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením realizace díla. Termín zahájení díla je stanoven v čl. VIII. odst. 1. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad díla. Nárok na náhradu škody objednatele tímto není dotčen.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s dokončením díla.
4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní.
6. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník nebo realizační deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele (technický dozor stavebníka) k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč. Přesto je ponecháno právo objednatele a technického dozoru stavebníka požadovat po zhotoviteli takovouto část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, realizační deník a projektová dokumentace pro provádění stavby nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ.



10. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVIII.

Závěrečná ujednání


1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1617/83/18 ze dne 14. 3. 2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky s názvem „Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice“, zadané dle zákona o veřejných zakázkách a dle platné vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu Radvanice a Bartovice.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 občanského zákoníku.
3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. V. odst. 7 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
7. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem.
8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
9. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
10. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.



12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením této smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
16. Smlouva nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených na oficiálních webových stránkách městského obvodu Radvanice a Bartovice www.radvanice.ostrava.cz, anebo na jiných stránkách určených ke zveřejňování smluv uzavřených Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Radvanice a Bartovice, a to včetně všech jejích případných příloh a dodatků. Zároveň tímto prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a uděluje souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.


Příloha: cenová nabídka zhotovitele

V Ostravě dne 22 -03- 2018



Ing. Petr Boháč, MBA
místostarosta

V Ostravě dne 20 -03- 2018



jednatel

04 KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: C - 01 Sadové úpravy
Název akce: Revitalizace parku U Káňů v k.ú. Radvanice

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.10.2017

Objednavatel:
Statutární město Ostrava, ÚMOb Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281, 716 00
Radvanice

IČ:
DIČ:

Autor:
Ing. Petra Vědomá

IČ:
DIČ:

Zodp. projektant:
Ing. Luděk Maceček, firma UNI Projekt

IČ:
DIČ:

Vypracoval:
Ing. P. Vědomá

IČ:
DIČ:

Objekt C-01.4.1 Kácení, ošetření a založení zeleně
Objekt C-01.4.2 Tříletá údržba zeleně

415 809,51
187 021,10

Cena bez DPH

602 830,61

DPH základní	21,00%	ze	602 830,61	126 594,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

729 425,05

Vypracoval

20 -03- 2018

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: C - 01 Sadové úpravy
 Objekt: #ODKAZ!

Místo: Ostrava Radvanice

Datum: 25.10.2017

Objednavatel: Statutární město Ostrava, ÚMOB Radvanice a Bar Projektant:

Ing. Luděk Maceček, firma UNI P

Zhotovitel: Ing. Petra Vědomá

Zpracovatel:

Ing. P. Vědomá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 310,28

HSV - Práce a dodávky HSV

59 310,28

1 - Zemní práce

31 394,40

1	K	111900001R	Vytýčení stavby	soub.	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,000	45,00	180,00
			40°0,1		4,000		
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,000	100,00	1 200,00
4	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	12,000	23,30	279,60
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	30,00	360,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	240,00	2 880,00
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	12,000	50,70	608,40
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,000	14,00	168,00
9	K	171201209	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	12,000	250,00	3 000,00
10	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	40,000	22,00	880,00
			"štěpka - povrch chodníku " 300		40,000		
11	M	103911001R	buková či dubová štěpka fr 5-30 mm	m3	4,000	4 500,00	18 000,00
12	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	40,000	9,60	384,00

5 - Komunikace

5 080,00

13	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	40,000	127,00	5 080,00
			"doplnění podsypu na tl. 20 cm"		40,000		

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

20 898,00

14	K	919726122	Osazení obruby ze smrkové kulatiny s ukotvením do terénu	m	80,000	120,00	9 600,00
15	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	40,000	47,20	1 888,00
16	K	953000001R	Lavička s opěradlem - dodávka, doprava, osazení včetně betonových patek	ks	1,000	5 000,00	6 350,00
17	K	953000002R	Odpadkový koš - dodávka, doprava, osazení vč. betonové patky	ks	1,000	2 100,00	2 500,00

99 - Přesun hmot

1 937,88

18	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	13,842	140,00	1 937,88
----	---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------

Číslo pol.	Název položky	M.j.	Poč. m.	Cena m.j.	Celkem Kč	Měr. hm.	Cel. hm.
Objekt 03.1	Parčík u "Káňů", Radvanice						
A.	Kácení				84 936,68		
B.	Ošetření stávajících dřevin				7 100,00		
C.	Výsadba dřevin				275 269,29		
D.	Rekonstrukce travnatých ploch				48 503,55		
	Celkem				415 809,51		
A.	Kácení						
	Zemní práce				83 037,38		
	Specifikace				1 100,00		
	9 - Přesun hmot				0,00		
	Z R N				84 137,38		
	V R N GZS 0,95%				799,31		
	Celkem ZRN + VRN				84 936,68		
823 - 1							
11121-2211	Odstranění nevhodných dřevin prům.do 100 mm výšky do 1m s odstraněním pařezu v rov	m2	14	17,00	238,00		
11121-2315	Odstranění nevhodných dřevin prům.do 100 mm výšky přes 1m s odstraněním pařezu na svahu do	m2	299	50,00	14 950,00		
11215-1113	Pokácení stromu směrově v celku s odřezáním km. a s odvětvením pr.km. do 400mm	ks	2	950,00	1 900,00		
11215-1352	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o prům.na řez.pl.pařezu do 300 m	ks	1	2 300,00	2 300,00		
11215-1353	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o prům.na řez.pl.pařezu do 400 m	ks	3	3 600,00	10 800,00		
11215-1354	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o prům.na řez.pl.pařezu do 500 m	ks	3	7 500,00	22 500,00		
11215-1357	Pokácení stromu postupně se spouštěním částí kmene a koruny o prům.na řez.pl.pařezu do 800 m	ks	1	2 050,00	2 050,00		
11225-1221	Odstranění pařezu odřezováním nebo odvrtáním do hl.500mm	m2	2,25	2 500,00	5 625,00		
11125-1111	Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm (odhad)	m3	3	3 300,00	9 900,00		
17120-1201	Uložení sypaniny na skládky (pařezy)	m3	1,125	15,00	16,88		
17120-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné, 1,2t/m3)	t	4,95	110,00	544,50		
800 - 1							
16270-1105	Vodor. přem. výkopku z h. 1-4 do 10000 m	m3	2,00	240,00	480,00		
16230-1402	Vodorovné přemístění do 5000 m větví listnatých prům.kmene do 500 mm	ks	2	130,00	260,00		
16230-1404	Vodorovné přemístění do 5000 m větví listnatých prům.kmene do 900 mm	ks	1	605,00	605,00		
16230-1405	Vodorovné přemístění do 5000 m větví jehličnatých prům.kmene do 300 mm	ks	1	30,00	30,00		
16230-1406	Vodorovné přemístění do 5000 m větví jehličnatých prům.kmene do 500 mm	ks	6	140,00	840,00		
16230-1412	Vodorovné přemístění do 5000 m kmenů listnatých prům.kmene do 500 mm	ks	2	805,00	1 610,00		
16230-1414	Vodorovné přemístění do 5000 m kmenů listnatých prům.kmene do 900 mm	ks	1	3 000,00	3 000,00		
16230-1415	Vodorovné přemístění do 5000 m kmenů jehličnatých prům.kmene do 300 mm	ks	1	348,00	348,00		
16230-1416	Vodorovné přemístění do 5000 m kmenů jehličnatých prům.kmene do 500 mm	ks	6	800,00	4 800,00		
16710-1101	Nakládání výkopku, množství do 100 m3, z h. 1-4	m3	2,00	120,00	240,00		
	Celkem				83 037,38		
	Specifikace						
	Ornice (výměna do jamek 50%)	m3	2,00	550,00	1 100,00	0,000	0,000
	Celkem specifikace				1 100,00		0,000
823 - 1							
99823-1311	9 - Přesun hmot						
	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy, dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,000	710,00	0,00		
B.	Ošetření dřevin						
	Odstranění jmelí vč.většiny suchých větví (dřeviny č.11,14,16) se složením ořezaných větví na hro	hod	10	550,00	5 500,00		
11125-1111	Drcení ořezaných větví strojně (štěpkování) o průměru větvi do 100 mm (odhad)	m3	0,5	3 200,00	1 600,00		
	Celkem				7 100,00		
C.	Výsadba dřevin						
	Zemní práce				145 897,38		
	Specifikace				125 123,23		
	9 - Přesun hmot				1 658,23		
	Z R N				272 678,84		
	V R N GZS 0,95%				2 590,45		
	Celkem ZRN + VRN				275 269,29		
823 - 1							
18111-1111	Pl. úprava terénu v zemině 1-4 pl. do 500 m2, při nerovn. do +/-100mm v rovině	m2	338	19,50	6 591,00		
18340-3111	Obdělání půdy nakopáním v rovině	m2	338	30,00	10 140,00		
18340-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině 2x	m2	676	5,20	3 515,20		
18311-1213	Hloubení jamek v zemině tř. 1 až 4 s vým.půdy z 50 % v rovině, obj. do 0,05 m3	ks	423	50,00	21 150,00		
18310-1214	Hloubení jamek v zemině tř. 1 až 4 s vým.půdy z 50 % v rovině, obj. do 0,125 m3	ks	2	110,00	220,00		
18310-1215	Hloubení jamek v zem. tř. 1 až 4 s vým.půdy z 50 % v rovině, obj.do 0,4 m3	ks	11	435,00	4 785,00		
18320-5141	Založení záhonu pro výsadbu rostlin na svahu do 1:2 na starém trávníku	m2	338	35,00	11 830,00		
18321-1312	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, trvalky	ks	90	10,00	900,00		
18321-1313	Výsadba květin do připravené půdy se zalitím, cibule	ks	330	8,00	2 640,00		
18410-2111	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhl.jamky se zalitím v rovině, bal do 200 mm	ks	423	35,00	14 805,00		
18410-2112	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhl.jamky se zalitím v rovině, bal do 300 mm	ks	2	60,00	120,00		
18410-2113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhl.jamky se zalitím v rovině, bal do 400 mm	ks	11	87,00	957,00		
18421-5113	Ukotvení dřeviny jedním kůlem, délky do 3 m	ks	11	60,00	660,00		
18450-1131	Zhotovení obalu kmene z jutý ve dvou vrstvách v rovině	m2	8	110,00	880,00		
18480-2311	Chemické odplevelení půdy před založ.kultury plochy přes 20 m2 na svahu do 1:1 postřikem našir	m2	338	3,20	1 081,60		
18491-1313	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysáz.rostlin na svahu do 1:1	m2	338	52,00	17 576,00		
91637-1211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním	m	240	80,00	19 200,00		
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin kůrou, tl.do 100 mm v rov. (včetně dvou stromových mís)	m2	340	22,00	7 480,00		

Objekt 03.1 SOUPIS ROSTLINNEHO MATERIALU

Zkratka	Latinský - český název	Počet ks	Cena za ks	Cena celkem	Hmotnost ks	Hmotnost celk.
Stromy jehličnaté						
POM	Picea omorika 'Pendula' - smrk omorika	3	1100,00	3300,00	0,040	0,120
Stromy listnaté						
BUT	Betula utilis 'Doorenbos' - bříza himalájská	3	2500,00	7500,00	0,040	0,120
PCN	Prunus cerasifera 'Nigra' - myrobalán třešňový	5	3200,00	16000,00	0,040	0,200
Keře jehličnaté						
JHI	Juniperus communis 'Hibernica' - jalovec obecný	1	150,00	150,00	0,006	0,006
JST	Juniperus sabina 'Tamariscifolia' - jalovec chvojka	39	150,00	5850,00	0,006	0,234
PIE	Picea engelmannii 'Glauca' - smrk Engelmannův	1	1100,00	1100,00	0,008	0,008
Keře listnaté						
CAS	Cornus alba 'Sibirica Variegata' - svída bílá	27	42,00	1134,00	0,002	0,054
CSC	Cotoneaster suecica 'Coralinum' - skalník	60	39,00	2340,00	0,002	0,120
FOM	Forsythia x intermedia 'maluch' - zlatice prostřední	10	35,00	350,00	0,002	0,020
HED	Hedera x helix - břečtan obecný	45	25,00	1125,00	0,002	0,090
HYP	Hypericum calycinum 'Hidcote' - třezalka kalíškatá	61	35,00	2135,00	0,002	0,122
MST	Magnolia stellata - magnólie hvězdčovitá	1	900,00	900,00	0,008	0,008
PRO	Prunus laurocerasus 'Otto Luyken' - bobkovišeň	31	280,00	8680,00	0,002	0,062
RIA	Ribes alpinum - meruzalka alpská	139	35,00	4865,00	0,002	0,278
WFP	Weigelia florida 'Purpurea' - vajgélie	1	35,00	35,00	0,002	0,002
WNV	Weigelia 'Nana Variegata' - vajgélie	9	35,00	315,00	0,002	0,018
Trvalky a cibuloviny						
ALC	Alchemilla mollis - kontryhel měkký	39	30,00	1170,00	0,001	0,039
AST	Astilbe x arendsii 'Fanal' - čechrava	18	35,00	630,00	0,001	0,018
GAL	Galanthus nivalis - sněženka podsněžník	170	10,00	1700,00	0,001	0,170
HEM	Hemerocalis x citrina - denivka	9	45,00	405,00	0,001	0,009
HOF	Hosta x fortunei 'Aureovariegata' - hosta Fortuneova	12	35,00	420,00	0,001	0,012
LEU	Leucojum vernum - bledule jarní	160	12,00	1920,00	0,001	0,160
SAL	Salvia nemorosa - šalvěj hajní	12	35,00	420,00	0,001	0,012

CELKEM ROSTLINNÝ MATERIÁL:
62444,00
1,882

Císlo pol.	Název položky	M.j.	Poč. m.j.	Cena m.j.	Celkem Kč	Měr. hm.	Cel. hm.
Objekt 03.1	Parčík u Káňů, Radvanice						
A.	Následná rozvojová péče 1.rok po výsadbě				77 258,93		
B.	Následná rozvojová péče 2.rok po výsadbě				54 935,58		
C.	Údržba 3.rok po výsadbě				54 826,60		
	Celkem				187 021,10		
A.	Následná rozvojová péče 1.rok po výsadbě				77 258,93		
A.1	Stromy nově vysazené (11 ks)				6 865,27		
A.2	Keře nově vysazené (338 m2)				29 169,53		
A.3	Trávník rekonstruovaný (1550 m2)				41 224,13		
A.1	Stromy nově vysazené (11 ks)						
	1 - Zemní práce				6 268,93		
	Specifikace				566,44		
	9 - Přesun hmot				29,90		
	Celkem ZRN				6 865,27		
823-1							
18480-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	11	50,00	550,00		
18485-2312	Výchovný řez stromů prováděný lezeckou technikou - alejové stromy, výšky do 6 m	ks	8	350,00	2 800,00		
18491-1111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu (20%)	ks	2,2	22,00	48,40		
PC	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	3	10,00	30,00		
PC	Oprava a doplnění kůlů (20%)	ks	2,2	88,00	193,60		
18580-2114	Hnojení v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám (1xročně)	t	0,0003	21 000,00	6,93		
18580-4311	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2 8x	m3	8,8	300,00	2 640,00		
	Celkem				6 268,93		
	<i>Specifikace</i>						
	Vícesložkové hnojivo NPK (0,03 kg/strom)	q	0,0033	1 350,00	4,46	0,100	0,0003
	Ztratné 3% (x 1,03)				4,59		0,0003
	Kůly frézované 3m	ks	6,6	75,00	495,00	0,006	0,0396
	Ztratné 3% (x 1,03)				509,85		0,0408
	Úvazky a spojovací materiál	ks	2	50,00	52,00	0,0005	0,000
	Celkem specifikace				566,44		0,0415
823-1	Přesun hmot						
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,0415	720,00	29,90		
A.2	Keře nově vysazené (338 m2)						
	1 - Zemní práce				29 020,54		
	Specifikace				141,00		
	9 - Přesun hmot				7,99		
	Celkem ZRN				29 169,53		
823-1							
18480-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 2x	m2	676	35,00	23 660,00		
18480-3111	Řez živých plotů přímých výšky do 0,8m	m2	89	21,00	1 869,00		
18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	0,0101	21 000,00	212,94		
18580-4312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 (20 l/m2 keře) 5x	m3	33,8	97,00	3 278,60		
	Celkem				29 020,54		
	<i>Specifikace</i>						
	Vícesložkové hnojivo NPK (0,03 kg/1m2)	q	0,1014	1 350,00	136,89	0,100	0,010
	Ztratné 3% (x 1,03)				141,00		0,010
	Celkem specifikace				141,00		0,010
823-1	Přesun hmot						
99823-1311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m	t	0,010	765,00	7,99		
A.3	Trávník rekonstruovaný (1550 m2)						
	1 - Zemní práce				39 728,57		
	Specifikace				1 464,79		
	9 - Přesun hmot				30,78		
	Celkem ZRN				41 224,13		
823-1							
18480-2611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na šířku	m2	1550	3,50	5 425,00		
18580-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,0388	4 800,00	186,00		
11115-1121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	10850	2,00	21 700,00		
18585-1111	Shrabání listí ručně nebo strojně bez pokryvných rostlin plochy do 1000m2 ve vrstvě do 5cm	m2	1550	5,00	7 750,00		
18581-1211	Jarní vyhrabání trávníku do 1000 m2 v rovině (30% ploch)	m2	517	3,00	1 550,00		
800-1							
17120-1201	Uložení sypaniny na skládky	m3	18,083	16,40	296,57		
17120-1211	Poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné, 1,2t/m3)	t	21,7	130,00	2 821,00		
	Celkem				39 728,57		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Han_145

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice

KSO: Statutární město Ostrava
Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: UNI projekt

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 6. 11. 2017
Datum:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Cena bez DPH

1 269 205,37

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%	1 269 205,37	266 533,13
15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 535 738,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: Han_145

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice

Místo: Statutární město Ostrava Datum: 6. 11. 2017

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: UNI projekt

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Revitalizace parku	1 156 284,34	1 399 104,05	STA
C - 02	Chodníky a zpevněné plochy	863 936,99	1 045 363,76	Soupis
C - 03	Ochrana vedení	136 714,01	165 423,95	Soupis
C - 04	Mobiliář	155 633,34	188 316,34	Soupis
02	VRN	112 921,03	136 634,45	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	44 521,04	53 870,46	Soupis
ZOV	Zásady organizace výstavby	68 399,99	82 763,99	Soupis
		1 269 205,37	1 535 738,50	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis:

C - 02 - Chodníky a zpevněné plochy

KSO: Statutární město Ostrava
Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant: UNI projekt

Poznámka:

CC-CZ: 6. 11. 2017
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

863 936,99

DPH základní
snížená

Základ daně
863 936,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
181 426,77
0,00

Cena s DPH

1 045 363,76

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „J Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis: **C - 02 - Chodníky a zpevněné plochy**

Místo: Statutární město Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč:

Datum: 6. 11. 2017
Projektant: UNI projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	863 936,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 917,32
1 - Zemní práce	127 880,93
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	214 497,67
2 - Zakládání	369 681,06
5 - Komunikace pozemní	336 154,56
997 - Přesun sutě	131 192,31
998 - Přesun hmot	9 767,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
 Objekt: 01 - Revitalizace parku
 Soupis: C - 02 - Chodníky a zpevněné plochy

Místo: Statutární město Ostrava
 Datum: 6. 11. 2017
 Zadavatel: Statutární město Ostrava
 Projektant: UNI projekt
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

863 936,99

D HSV Práce a dodávky HSV

10 917,32

D	3	Swislé a kompletní konstrukce	10 917,32
1	K	311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu zřízení	2 039,90 CS ÚRS 2017 02
	VV	0,35*17	342,84
2	K	311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovně oboustranně za každou stranu odstranění	918,14 CS ÚRS 2017 02
	VV	3,950	154,31
3	K	341311511 Stěny a příčky z betonu nosné prostého tř. C 12/15	7 959,28 CS ÚRS 2017 02
	VV	0,55*0,4*17	2 128,15
			3,740

D 1 Zemní práce

127 880,93

D	4	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těžkého, o tl. vrstvy do 100 mm	3 766,61 CS ÚRS 2017 02
	VV	chodníček	11,88
	VV	306,6	317,055
	VV	ohrazení sběrného místa	306,600
	VV	6,15*1,7	10,455
	VV	Součet	317,055
5	K	113107223 Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	13 300,46 CS ÚRS 2017 02
			41,95
			317,055

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	317,100	93,62	29 686,90	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: stávající obrubník</i>					
7	K	119003211	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy zařízení	m	200,000	52,01	10 402,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	119003212	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1 500 mm panely s reflexními signalizačními pruhy odstranění	m	200,000	26,01	5 202,00	CS ÚRS 2017 02
9	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	15,853	117,89	1 868,91	CS ÚRS 2017 02
W			317,055*0,05		15,853			
10	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	4,756	24,88	118,33	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: 30%</i>					
W			15,853*0,3 Přepočtené koeficientem množství		4,756			
11	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	32,665	536,60	17 528,04	CS ÚRS 2017 02
W			drenáž		30,625			
W			175*0,35*0,5		2,040			
W			zídka		32,665			
W			0,4*0,3*17					
W			Součet					
12	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepirost horniny tř. 3	m3	9,800	156,91	1 537,72	CS ÚRS 2017 02
P			<i>Poznámka k položce: 30%</i>					
W			32,665*0,3 Přepočtené koeficientem množství		9,800			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	48,518	142,60	6 918,67	CS ÚRS 2017 02
W			15,853*32,665		48,518			
14	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	48,518	144,77	7 023,95	CS ÚRS 2017 02
15	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m3	48,518	92,75	4 500,04	CS ÚRS 2017 02
16	K	1711011067	Zátěžové zkoušky hutnění podkladních vrstev	kus	4,000	2 167,16	8 668,64	dle dodavatele
17	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	89,758	130,03	11 671,23	CS ÚRS 2017 02
W			48,518*1,85		89,758			
18	K	181202305	Úprava pláně na stavbách dánic na násypch se zhutněním	m2	306,600	18,55	5 687,43	CS ÚRS 2017 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<p>Poznámka k položce: Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláň Edef2 = 30 MPa. Min. hodnota modulu přetvárnosti na ochranné vrstvě ŠD8 Edef2 = 50 MPa.</p>					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				214 497,67	
19	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	27,000	179,45	4 845,15	CS ÚRS 2017 02
20	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	32,000	119,99	3 839,68	CS ÚRS 2017 02
21	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	317,100	148,24	47 006,90	CS ÚRS 2017 02
22	M	592174090	obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x25 cm	kus	325,000	87,92	28 574,00	CS ÚRS 2017 02
23	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	13,913	2 123,82	29 548,71	CS ÚRS 2017 02
P			<p>Poznámka k položce: Obrubníky, žulový dvourádek. 27*0,5*0,15 317*0,25*0,15 Součet</p>		2,025 11,888 13,913			
24	K	919441211	Celo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	4,000	11 278,04	45 112,16	CS ÚRS 2017 02
25	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,938	2 808,66	11 060,50	CS ÚRS 2017 02
			(3,5+3,5)*0,75*0,75		3,938			
26	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	7,000	99,69	697,83	CS ÚRS 2017 02
			3,5+3,5		7,000			
27	M	286171060	trubka kanalizační PP SN 10, dl. 1m, DN 400	kus	7,105	2 895,36	20 571,53	CS ÚRS 2017 02
			7*1,015 přepočtené koeficientem množství		7,105			
28	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	306,600	58,26	17 862,52	CS ÚRS 2017 02
29	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	27,000	91,45	2 469,15	CS ÚRS 2017 02
P			<p>Poznámka k položce: Spojovací postřík po odřezání stáv. komunikace. Provedení postříku, popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí</p>		20,250	4,34	87,89	CS ÚRS 2017 02
30	K	919748111		m2	20,250	4,34	87,89	CS ÚRS 2017 02
P			<p>Poznámka k položce: Spojovací postřík po odřezání stáv. komunikace. 27*0,75</p>		20,250			
31	M	111625530	asfaltová emulze rychleschňepná pro tryskové vysprávký	t	0,186	15 170,18	2 821,65	CS ÚRS 2017 02
			18,563*10*0,001		0,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	2	Zakládání							369 681,06
32	K	212752213	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obrysem v průměrném celkovém množství do 0,15 m ³ /m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 100 do 160 mm	m	175,000	191,58	33 526,50	CS ÚRS 2017 02	
P			<i>Poznámka k položce: těžký zásyp frakce 4-8mm</i>						
D	5	Komunikace pozemní							336 154,56
33	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozprostřením, vličením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m ²	323,855	61,21	19 823,16	CS ÚRS 2017 02	
	WV		chodníček		317,055				
	WV		317,055						
	WV		zídka		6,800				
	WV		0,4*17		323,855				
	WV		Součet						
34	K	564801111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm	m ²	317,055	34,85	11 049,37	CS ÚRS 2017 02	
P			<i>Poznámka k položce: fce 4-8mm</i>						
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	317,055	119,19	37 789,79	CS ÚRS 2017 02	
P			<i>Poznámka k položce: fce 8-16mm</i>						
36	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m ²	5,400	491,53	2 654,26	CS ÚRS 2017 02	
	WV		Dvouřádek:		5,400				
	WV		27*0,2		0,260	2 388,23	620,94	CS ÚRS 2017 02	
37	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, l.jakost, velikost 10 cm	t					
	WV		Dvouřádek:		0,208				
	WV		(5,4*0,2)/5,2		0,260				
	WV		0,208*1,25 Přepočtené koeficientem množství						
38	K	R_5789011199	Montáž kamenného koberce pro venkovní aplikaci	m ²	336,350	312,08	104 968,11	dle dodavatele	
	WV		chodníček		317,055				
	WV		317,055						
	WV		zídka		19,295				
	WV		(0,35+0,435+0,35)*17		336,350				
	WV		Součet						
39	M	583462600	koberec kamenný pro venkovní aplikaci, mramorové obložky frakce 2-4 mm, bal 26,43 kg vč. pryskyřice	sada	517,462	307,75	159 248,93	CS ÚRS 2017 02	
	WV		336,3570,65		517,462				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

131 192,31

Přesun sutě

D 997

40	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	288,533	196,78	56 777,52	CS ÚRS 2017 02
41	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 154,132	8,53	9 844,75	CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:

Celkem 5km.

VV 288,533*4. Přepočtené koeficientem množství

1 154,132

42	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	2,000	1 031,58	2 063,16	CS ÚRS 2017 02
43	K	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu sutí	t	288,533	86,61	24 989,84	CS ÚRS 2017 02
44	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	91,952	130,03	11 956,52	CS ÚRS 2017 02
45	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	196,574	130,03	25 560,52	CS ÚRS 2017 02

W 57,07+139,504

196,574

9 767,70

Přesun hmot

D 998

46	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	196,652	49,67	9 767,70	CS ÚRS 2017 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace parku „U Kánů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis:

C - 03 - Ochrana vedení

KSO: Statutární město Ostrava
Místo: Statutární město Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč:
Projektant: UNI projekt
Poznámka:
CC-CZ: 6. 11. 2017
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	136 714,01		
DPH základní snížená	Základ daně 136 714,01	Sazba daně 21,00%	Výše daně 28 709,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	165 423,95	V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Kánů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis: **C - 03 - Ochrana vedení**

Místo: Statutární město Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč:

Datum: 6. 11. 2017
Projektant: UNI projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 - Zemní práce	136 714,01
998 - Přesun hmot	34 644,77
HSV - Práce a dodávky HSV	2 199,86
8 - Trubní vedení	19 321,02
M - Práce a dodávky M	80 548,36
21-M - Elektromontáže	75 849,60
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 698,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „J Kaňů“ v k. ú. Radvanice
 Objekt: 01 - Revitalizace parku
 Soupis: C - 03 - Ochrana vedení

Místo: Statutární město Ostrava
 Datum: 6. 11. 2017
 Zadavatel: Statutární město Ostrava
 Projektant: UNI projekt
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 714,01

D 1		Zemní práce		34 644,77				
1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	48,000	615,21	29 530,08	CS ÚRS 2017 02
			0,8*0,5*120		48,000			
2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	14,400	179,92	2 590,85	CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:

30%.

48*0,3 Přepočtené koeficientem množství

14,400

3	K	174101103	Zásyp sypalinou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m ³	48,000	52,58	2 523,84	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	-------	----------	----------------

D 998 Přesun hmot

2 199,86

4	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	20,307	108,33	2 199,86	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

D HSV Práce a dodávky HSV

19 321,02

D 8	Trubní vedení		19 321,02					
5	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10	m ³	9,000	2 146,78	19 321,02	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		120*0,15*0,5					
80 548,36								
D	M		Práce a dodávky M				75 849,60	
D	Z1-M		Elektromontáže					
6	K	210010138	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 152 mm uložených pevně	m	240,000	57,64	13 833,60	CS ÚRS 2015 02
	W		60*4		240,000			
7	M	210025	Dělení kabelová trubka Arot PS 160	m	120,000	462,14	55 456,80	
8	M	345713550	trubka elektroinstalční ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	120,000	54,66	6 559,20	CS ÚRS 2017 02
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				4 698,76	
9	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,600	1 093,26	655,96	CS ÚRS 2017 02
	W		(60*10)/1000		0,600			
10	K	460421082	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 5 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	120,000	33,69	4 042,80	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis:

C - 04 - Mobiliář

KSO: Statutární město Ostrava
Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant: UNI projekt

Poznámka:

CC-CZ: 6. 11. 2017
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

155 633,34

DPH základní
snížená

Základ daně
155 633,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
32 683,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

188 316,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis: **C - 04 - Mobiliář**
Místo: Statutární město Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč:
Datum: 6. 11. 2017
Projektant: UNI projekt
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	155 633,34
1 - Zemní práce	2 078,88
2 - Zakládání	4 424,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 022,28
998 - Přesun hmot	4 981,84
PSV - Práce a dodávky PSV	98 126,05
767 - Konstrukce zámečnické	98 126,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 01 - Revitalizace parku
Soupis: **C - 04 - Mobiliář**

Místo: Statutární město Ostrava Datum: 6. 11. 2017
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: UNI projekt
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 633,34

D 1 Zemní práce

2 078,88

1	K	131201201	Hloubení zapážezných jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	1,632	565,84	923,45	CS ÚRS 2017 02
	VV		lavičky					
	VV		(0,5*0,5*0,8*2)*2		0,800			
	VV		koše					
	VV		(0,5*0,5*0,8)*2		0,400			
	VV		ohrazení sběrného místa					
	VV		(0,3*0,3*0,6)*8		0,432			
	VV		Součet		1,632			
2	K	131201209	Hloubení zapážezných jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m ³	1,632	38,70	63,16	CS ÚRS 2017 02
3	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m ³	1,632	153,77	250,95	CS ÚRS 2017 02
4	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	1,632	156,11	254,77	CS ÚRS 2017 02
5	K	167101103	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny skládání nebo překládání, z hornin tř. 1 až 4	m ³	1,632	100,02	163,23	CS ÚRS 2017 02
6	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,019	140,22	423,32	CS ÚRS 2017 02
	VV					3,019		

D 2 Zakládání

4 424,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
7	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,040	2 168,77	4 424,29	CS ÚRS 2017 02
	WV		1,632*1,25 Pře počtené koeficientem množství		2,040			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 022,28	
8	K	936104213	Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby	kus	4,000	302,88	1 211,52	CS ÚRS 2017 02
9	M	749101200_35	koš odpadkový mmCITĚ, obsah 50 l DG110f	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	dle dodavatele
	P		Poznámka k položce: mmCITĚ					
10	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh 4+2	kus	6,000	968,46	5 810,76	CS ÚRS 2017 02
	WV				6,000			
11	M	749101070_35	lavička parková s opěradlem (kotvená)	kus	4,000	5 100,00	20 400,00	dle dodavatele
	P		Poznámka k položce: mmCITĚ LD 150r					
12	M	749101030_35	lavička bez opěradla (nekotvená) 200 x 45 x 45 cm konstrukce - beton, sedák - smrk	kus	2,000	5 100,00	10 200,00	dle dodavatele
D	998		Přesun hmot				4 981,84	
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	7,746	643,15	4 981,84	CS ÚRS 2017 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				98 126,05	
D	767		Konstrukce zámečnické				98 126,05	
14	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	163,000	23,18	3 778,34	CS ÚRS 2017 02
	WV		ohrazení sběrného místa		163,000			
	WV		163					
15	M	590_015_99	ohrazení sběrného místa	kg	163,000	468,80	76 414,40	dle dodavatele
	P		Poznámka k položce: výpis materiálu viz výkr. č. C - 02.4 Chemické kotvení šrouby M12 s podložkou - 16ks Desky HPL Laminát exteriér tl. 10mm. Celkem - 10,65m2 (upevněné závěsnými šrouby s podložkami)					
16	M	590_016_99	ohrazení sběrného místa	kg	163,000	99,32	16 189,16	dle dodavatele
	P		Poznámka k položce: (výpis materiálu viz výkr. č. C - 02.4)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 025,970	1,70	1 744,15	CS ÚRS 2017 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 02 - VRN
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: Statutární město Ostrava
Místo: Statutární město Ostrava
Zadavatel: Statutární město Ostrava
Uchazeč:

Projektant: UNI projekt
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2017
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	44 521,04	
DPH základní snížená	Základ daně 44 521,04 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK	53 870,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice

Objekt: 02 - VRN

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Datum: 6. 11. 2017

Projektant: UNI projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 521,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

44 521,04

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 020,00

VRN4 - Inženýrská činnost

15 001,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 02 - VRN
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Statutární město Ostrava Datum: 6. 11. 2017
Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: UNI projekt
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 521,04

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

44 521,04

7 500,00

1	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2017 02
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

22 020,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	m ²	300,000	3,60	1 080,00	CS ÚRS 2017 02
3	K	031203000.1	Terénní úpravy pro zařízení staveniště	m ²	300,000	4,80	1 440,00	CS ÚRS 2017 02
4	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	2,000	9 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2017 02
5	K	032503000.1	Skládky na staveništi	m ²	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
VV 10*10					100,000			

15 001,04

6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kus	1,000	5 001,04	5 001,04	CS ÚRS 2017 02
7	K	045303000	Inženýrská činnost kompletační a koordináční činnost	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
8	K	049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:
Geometrické zaměření skutečného stavu.
Zřízení věcných břemen.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
Objekt: 02 - VRN
Soupis:

ZOV - Zásady organizace výstavby

KSO: Statutární město Ostrava
Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Projektant: UNI projekt

Poznámka:

CC-CZ: 6. 11. 2017
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	68 399,99		
DPH základní snížená	Základ daně 68 399,99 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 14 364,00 0,00
Cena s DPH	82 763,99	V CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice

Objekt: 02 - VRN

Soupis: **ZOV - Zásady organizace výstavby**

Místo: Statutární město Ostrava

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Uchazeč:

Datum: 6. 11. 2017

Projektant: UNI projekt

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

68 399,99

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

68 399,99

68 399,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace parku „U Káňů“ v k. ú. Radvanice
 Objekt: 02 - VRN
 Soupis: **ZOV - Zásady organizace výstavby**

Místo: Statutární město Ostrava Datum: 6. 11. 2017
 Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: UNI projekt
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

68 399,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

68 399,99

68 399,99

D	9	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
1	K	91312111	kus	13,000	37,11	482,43	CS ÚRS 2017 02
2	K	91312121	kus	780,000	13,36	10 420,80	CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:

60 dnů.

VV 13*60 Přepočtené koeficientem množství 780,000

3	K	91332111	kus	8,000	15,68	125,44	CS ÚRS 2017 02
4	K	91332115	kus	6,000	100,20	601,20	CS ÚRS 2016 02
5	K	91332121	kus	480,000	10,95	5 256,00	CS ÚRS 2017 02

P Poznámka k položce:

60 dnů.

VV 8*60 Přepočtené koeficientem množství 480,000

6	K	91332125	kus	360,000	142,88	51 436,80	CS ÚRS 2016 02
---	---	----------	-----	---------	--------	-----------	----------------

P Poznámka k položce:

2 měsíce.

VV 6*60 Přepočtené koeficientem množství 360,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah	kus	2,000	38,66	77,32	

