

DODATEK . 1

k rámcové dohodě o dílo s jedním uchazečem ze dne 23.10.2017 na vývoj administrativního rozhraní a webové prezentace pro projekt Je0ízkova v nouřata

eský rozhlas

z řízený zákonem . 484/1991 Sb., o eském rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
I 45245053, DI CZ45245053
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro vřcná jednání: XXXXXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako **objednatel**)

a

Jaromír Navara

fyzická osoba podnikající na základě řivnostenského oprávnění nezapsaná v obchodním rejstříku
se sídlem Krumlovská 121, 383 01 Prachatice
I 88673057, není plátcem DPH
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako **řzhotovitel**)

uzavírají v souladu s ustanovením řlánku VII. rámcové dohody o dílo s jedním uchazečem ze dne 23.10.2017 na vývoj administrativního rozhraní a webové prezentace pro projekt Je0ízkova v nouřata tento dodatek . 1 (dále jen **řdodatek**)

I. Úřel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 23.10.2017 uzavřely rámcovou dohodu o dílo s jedním uchazečem na vývoj administrativního rozhraní a webové prezentace pro projekt Je0ízkova v nouřata (dále jen **řdohoda**)
2. V návaznosti na rozhodnutí objednatele o dalším rozvoji projektu Je0ízkova v nouřata (dále jen **řprojekt**) je0 v době uzavření dohody nebylo možné předvídat, vznikla objednateli potřeba na rozšíření stávajících funkcionalit webu projektu tak, aby mohl tento web představovat adekvátní platformu projektu pro jeho internetovou prezentaci.
3. V této souvislosti je tedy nezbytné, aby objednatel uzavřel se řzhotovitelem tento dodatek upravující výši předpokládané hodnoty plnění, jako0i blíže vymezil rozsah prací na webu.

II. Změny rámcové dohody

1. řlánek VI. odstavec 1: Cena a platební podmínky se mění následujícím způsobem:

řCena plnění za dobu platnosti a účinnosti této dohody nepřesáhne řátku 210.000,- Kč, při em0 cena za 1 hod. provádění díla řiní 413,- Kč při plánovaném rozsahu cca 510 hodin provádění díla

2. Příloha dohody „Specifikace díla“ se doplňuje o přílohu tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součástí a specifikuje nové funkcionality webu projektu.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je uzavírán a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
4. Přílohy tohoto dodatku jako jeho nedílnou součástí tvoří:

Příloha č. 1. Specifikace díla.

V Praze dne:	V dne:
<p>Za objednatele: Český rozhlas XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX</p>	<p>Zhotovitel: Jaromír Navara</p>

PÍLOHA .1 Ě SPECIFIKACE PLNÍ

Základní podklady pro projekt

Administrace

- Přidat novou funkcionalitu - do administrativního rozhraní . rezervování dobrovolníků , resp. jejich času
- vytvořit nové prostředí: jméno, příjmení, rok narození, služba/co a pro potřebujeme
- naprogramovat checkboxy (pro kategorizace služeb) pro výběr služby
- nastavit filtrování pro rychlé hledání

Frontend

- úprava portálu s dominancí na novou službu
- naprogramovat podtitadlo, které bude podtitadit hodiny v nově dobrovolníky
- nastavení nových filtrů pro vyhledávání dárců s označením senior podle kraje, města apod.
- úprava formuláře pro dárců

Technicky

- požadujeme dodat vše dle návrhu názvy grafiky
- naprogramování systému PHP, MySQL
- projekt pobíhá na cloudu

Termíny plnění

- zahájení testování nejpozději 27. března 2018
- plně uvedení do ostrého provozu . 3. dubna 2018