

Orientační harmonogram stavby Severní křídlo - pokladna

	ROK			
	2018			
	1	2	3	4
Předání staveniště				
Stavební práce	16			
Elektroinstalace				
Nábytek a vybavení				
Předání díla				30.6

V Praze dne 8.2.2018