

Příloha č. 1 k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo, č. objednatele 1171-2015-508101/2, KoPÚ Odolice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	400	4 800	1.7.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	4 500	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	423	900	380 700	1.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	12	1 000	12 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	66	2 650	174 900	1.12.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	1.12.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby	100 bm	7	2 850	19 950	30.5.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	435	200	87 000	1.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	435	250	108 750	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby	ha	4	250	1 000	31.7.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					789 100	31.7.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	439	300	131 700	1.12.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	5	1 500	7 500	1.12.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	3 000	3 000	1.12.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	439	100	43 900	1.12.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	439	350	153 650	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					371 750	31.3.2019
3.3	Mapové dílo	ha	439	200	87 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					87 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	60	800	48 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					48 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	789 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	371 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	87 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	48 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 296 650 Kč
DPH 21% v Kč	272 297 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 568 947 Kč

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Chatvát
jednatel společnosti