

**DODATEK Č. 2**

**ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru  
pro stavbu Kluziště uzavřené dne 14. 7. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2017**

mezi těmito smluvními stranami

**STAREZ – SPORT, a.s.**

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod  
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

Mgr. René Novotným, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

**a**

**A PLUS a.s.**

se sídlem: Česká 12, 602 00 Brno

IČO: 26236419

DIČ: CZ26236419

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  
pod sp.zn. B 3541

bankovní spojení:

zastoupená

Patrikem Tuzou

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

## I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Kluziště“ (dále jen „Smlouva“). Dne 20. 9. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1, jelikož v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že řádné zpracování projektové dokumentace vyžaduje řešení širších souvislostí území s ohledem na co nejvhodnější umístění kluziště.

Účelem tohoto dodatku je rozšíření předmětu Smlouvy, jelikož na základě provedené studie bylo odsouhlaseno vybudování nové stavby, jejíž rozsah je schválen smluvními stranami v rámci části plnění Studie. V souvislosti s výsledkem části plnění studie je účelem tohoto Dodatku č. 2 také navýšení ceny o potřebné vícepráce spojené se změnou předmětu Smlouvy.

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Čl. I. odst. 1.2. v úvodní části nově zní takto:

*„V rámci Investiční akce má být provedena stavba spočívající ve vybudování zastřešeného kluziště o ledové ploše 20 x 40 m s ochozem pro doprovod bruslařům a jednopodlažní objekt se zázemím technickým, pro zaměstnance i návštěvníky o velikosti 70 m x 8,2 m na p.č. 912/20, 615/23, 911/8 a 911/9 v k.ú. Pisárky, obec Brno, v areálu Riviéra, Bauerova ul., 603 00 Brno (dále jen „Stavba“).“*

2. Čl. VII. odst. VII.1–VII.7. nově znějí takto:

*„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **663 355,- Kč bez DPH** (slovy šest set šedesát tři tisíc tři sta padesát pět korun českých), přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cena za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.*

*VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 110 880,- Kč bez DPH.*

*VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění UR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 176 000,- Kč bez DPH.*

*VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 176 000,- Kč bez DPH.*

*VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 150 075,- Kč bez DPH.*

*VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 25 200,- Kč bez DPH.*

*VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 25 200,- Kč bez DPH.“*

### III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit podle zákona č.340/2015, o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a se zveřejněním zhotovitel souhlasí.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne 21.3. 2018

V Brně dne 21.3. 2018

Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva  
STAREZ-SPORT, a.s.

Za objednatele:

Mgr. René Novotný, místopředseda  
představenstva STAREZ – SPORT, a.s.

V Brně dne 21.3.2018

Za zhotovitele:

Patrik Tuza, statutární ředitel  
A PLUS a.s.