

DODATEK Č. 2

**ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru
pro stavbu Zastřešení hřišť pro plážový volejbal uzavřené dne 14. 7. 2017 ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 20. 9. 2017**

mezi těmito smluvními stranami

STAREZ – SPORT, a.s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod
sp. zn. B 4174

bankovní spojení:

společnost zastoupená:

Ing. Antonínem Crhou, předsedou představenstva

Mgr. René Novotným, místopředsedou představenstva

kontaktní osoba:

dále jen „**objednatel**“

a

A PLUS a.s.

se sídlem: Česká 12, 602 00 Brno

IČO: 26236419

DIČ: CZ26236419

plátce DPH

společnost zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp.zn. B 3541

bankovní spojení:

zastoupená

Patrikem Tuzou

kontaktní osoba:

dále jen „**zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

Dne 14. 7. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem „Smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dozoru pro stavbu Zastřešení hřišť pro plážový volejbal“ (dále jen „Smlouva“). Dne 20. 9. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 1, jelikož v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že řádné zpracování projektové dokumentace vyžaduje řešení širších souvislostí území s ohledem na co nejvhodnější umístění hřišť pro plážový volejbal.

Účelem tohoto dodatku je rozšíření předmětu Smlouvy, jelikož na základě studie byla zjištěna potřeba vybudování samostatné novostavby z důvodu umístění hřišť pro plážový volejbal. V souvislosti s vybudováním nové stavby je účelem tohoto dodatku také navýšení ceny o potřebné vícepráce spojené se změnou předmětu Smlouvy

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto změn Smlouvy:

1. Čl. I. odst. I.2. v úvodní části se nahrazuje novým zněním takto:

„Na základě vybrané varianty 2 studie má být provedena stavba spočívající ve vybudování tří zastřešených hřišť pro plážový volejbal, vybudování zděného objektu zázemí, provedení demolice stávajícího objektu občerstvení, vybudování plynové přípojky a provedení terénních a sadových úprav, napojení na stávající areálové komunikace na p.č. 928, 912/18 a 911/5 v k.ú. Pisárky, obec Brno v areálu Koupaliště Riviéra, Bauerova ul., 603 00 Brno (dále jen „**Stavba**“).

2. Čl. VII. odst. VII.1–VII.7. nově znějí takto:

*„VII.1. Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **508 995,- Kč bez DPH** (slovy pět set osm tisíc devět set devadesát pět korun českých), přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění dána součtem cena za jednotlivá dílčí plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích.*

VII.2. Cena za poskytnutí Části plnění Studie Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 73 920,- Kč bez DPH.

VII.3. Cena za poskytnutí Části plnění DUR a Části zajištění UR Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 144 000,- Kč bez DPH.

VII.4. Cena za poskytnutí Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 134 000,- Kč bez DPH.

VII.5. Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 123 475,- Kč bez DPH.

VII.6. Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 16 800,- Kč bez DPH.

VII.7. Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 16 800,- Kč bez DPH.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že společnost STAREZ – SPORT, a. s., je osobou povinnou uveřejňovat smlouvy v registru smluv, a to právnickou osobou dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany proto souhlasí s tím, že společnost STAREZ – SPORT, a. s. je oprávněna uveřejnit celý obsah této smlouvy (dodatku), a to i strojově čitelnou kopii stejnopisu dodatku.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že tento dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Ing. Antonín Crha, předseda představenstva
STAREZ-SPORT, a.s.

Za objednatele:

Mgr. René Novotný, místopředseda
představenstva STAREZ – SPORT, a.s.

V.....dne.....

Za zhotovitele:

Patrik Tuza, statutární ředitel
A PLUS a.s.