

Čj: MULA 9615/2018
Ukládací znak: 56.18 V/5
Počet listů dokumentu: 1
Počet listů příloh: 0

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo čj. MULA 15718/2017 ze dne 18.05.2017

„Vyhotovení územní studie „Lanškroun, U hřbitova (východní zóna ZB3a,b Dvorská – východ + ZO1 Dvorská – východ + ZDK6 spojka Dobrovského – Dukelských hrdinů)“

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Lanškroun

Sídlo: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město

563 01 Lanškroun

Zastoupeno: Mgr. Radimem Vetchým, starostou města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100

IČO: 00279102

DIČ: CZ699003828

a

2. Zhotovitel:

Ing.arch. Milan Košař – ArchiKo

Sídlo: Husova 1848, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing.arch. Milan Košař

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.arch. Milan Košař

a Ing.arch. Ivana Petruš

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 1205930329 / 0800

IČO: 70165807

DIČ: CZ460725704

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínů plnění díla „Územní studie Lanškroun, U hřbitova (východní zóna ZB3a,b Dvorská – východ + ZO1 Dvorská – východ + ZDK6 spojka Dobrovského – Dukelských hrdinů) podle smlouvy o dílo čj. MULA 15718/2017 ze dne 18.05.2017 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Na základě vzájemné dohody, vyplývající z upřesnění změny zadání, mění se článek III. smlouvy o dílo - termíny plnění jednotlivých fází díla, následovně:

koncept ÚS 05/2018
veřejné projednání ÚS08/2018
(za předpokladu předání pokynů k úpravám ÚS pro veřejné projednání do 30.6.2018,
jinak 8 týdnů od data předání těchto pokynů)
čistopis ÚS do 2 měsíců od předání pokynů
k úpravám po veřejném projednání (předpoklad 10/2018)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv Ministerstva vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR

V Lanškrouně dne:
Za objednatele:

V Pardubicích dne:
Za zhotovitele:

.....
Město Lanškroun
Mgr. Radim Vetchý, starosta města

.....
ArchiKo
Ing.arch. Milan Košar