

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ČÍSL0 40/2016
UZAVŘENÉ DNE 26. 04. 2016

uzavřená podle §§ 2586 - 2635 zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník
na akci:

„Obnova barokní výklenkové kaple v Kněžicích“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Podbořany**, Mírová 615, 441 17 Podbořany
zastoupený: **Mgr. Radkem Reindlem** – starostou města
IČO: 00265365
Tel.: 415 237 500
Fax: 415 237 603
Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Podbořany
Číslo účtu: 625481/0100
2. Zhotovitel: **MgA. Jan Brabec**, [redacted]
zastoupený: **MgA. Janem Brabcem** – restaurátorem
IČO: 66634245
DIČ: CZ7210192396
Tel.: [redacted]
Bank. spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: [redacted]

Článek II.

Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku zmocněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele: ve věcech smluvních: **Mgr. Radek Reindl** – starosta města, tel.: 777 214 192
ve věcech technických: **Ing. Milan Ohanka** – vedoucí odboru investic a památkové péče,
tel.: 775 762 141

Za zhotovitele: ve věcech smluvních: [redacted]
ve věcech technických: [redacted]

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III.
Předmět dodatku č. 1

1. Dodatkem č. 1 se upravuje následující bod SoD na základě žádosti objednatele o změnu termínu realizace stavby. Důvodem změny termínu realizace stavby je pozdější podepsání smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi objednatelem a poskytovatelem dotace (Ústecký kraj).

Článek IV.
Lhůta plnění

1. předání a převzetí staveniště: 01. 08. 2016
2. zahájení stavebních prací: 01. 08. 2016
3. dokončení stavebních prací: 31. 10. 2016
4. požadovaný termín vyklizení staveniště nejpozději: do 31. 10. 2016
5. předání a převzetí díla: 31. 10. 2016
6. počátek běhu záruční lhůty: od 31. 10. 2016

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání ze smlouvy o dílo zůstávají neměnné a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
3. Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouva bude včetně všech jejích dodatků uveřejněna objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv.

V Podbořanech dne 2.8.2016.....

Za objednatele:




Mgr. Radek Reindl
starosta města



V Praze dne 2.8.2016.....

Za zhotovitele:



MgA. Jan Brabec
restaurátor

Schváleno usnesením Rady města č. 298/2016 ze dne 13.7.2016.