

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1457-2011-130725

uzavřený

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, ředitel Pozemkového úřadu Klatovy

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 00020478/---

a

Z h o t o v i t e l: Geodetické služby Plzeň s r.o. – reprezentant sdružení

Adresa: Popelnicevá 60, 312 06 Plzeň

Zastoupený: Roman Steiner, jednatel společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Roman Steiner, Luděk Maruna, jednatele

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 48360686/CZ48360686

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Plzeň, oddíl C, vložka 3555.

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XI – Závěrečná ustanovení bod 4 smlouvy o dílo č. 1457-2011-130725 na změnu následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zastoupený Ing. Ivo Radou, pověřeným vedením Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Pobočka Klatovy: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Z důvodu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. § 47 odst. 1 a) o dani z přidané hodnoty došlo u zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty ke změně a) základní sazby daně ve výši 21% dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo.

III.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

V Plzni dne: 28. 03. 2013

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Ivo Rada
pověřený vedením
Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

.....
Roman Steiner
jednatel společnosti
Geodetické služby Plzeň spol. s r.o.

Příloha č. 1 ke SOD pro k. ú. Sobětkice

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	311	150	46 650	30.06.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	275	100	27 500	30.04.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	275	850	233 750	31.05.2012
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	106	800	84 800	
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
	Víceslužby - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	29	800	23200	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2012
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	800	52 000	
	- stabilizace plastovou značkou					
	Víceslužby - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ a geometrických plánů	100bm	16	800	12800	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2012
	- vytyčení pozemků	ha	86	820	70 520	
	- stabilizace plastovou značkou					
	Méněslužby - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.	ha	1	-820	-820	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	311	200	62 200	30.04.2013
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				612 600	
2.	Návrhové práce					

2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	189	400	75 600	31.08.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	189	600	113 400	31.08.2014
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	2 500	7 500	30.11.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						196 500
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	189	200	37 800	do 3 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	275	330	90 750	do 3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						128 550
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					612 600 Kč	
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH					196 500 Kč	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					128 550 Kč	
Celková cena bez DPH					937 650 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1 – 1.3)					61 580 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4 – 1.7 a ucelená část 2 a 3)					132 248 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 131 478 Kč	