

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru**

číslo smlouvy objednatele: 2015/002815  
č. smlouvy zhotovitele: -  
uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

### **Statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

### **RAVAL projekt v. o. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 2807

se sídlem Houškova 16, Plzeň, PSČ 326 00

IČO: 491 94 852

DIC: CZ 49194852

zastoupená Ing. Janem Čechurou, společníkem společnosti

bankovní spojení: -----

číslo účtu: -----

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na výkon autorského dozoru** ke stavební akci s názvem „Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje“ (dále jen „dodatek č. 2“).

### **I. Preambule**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2015 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2015/002815), jejímž předmětem je výkon autorského dozoru spojeného s realizací stavby s názvem „Náhradní hřiště pro TJ Slovan Spoje Plzeň“, číslo zakázky 05TUUIN20 v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V rámci poskytování služeb autorského dozoru dle uzavřené smlouvy byla smluvními stranami s ohledem na délku trvání stavby a její průběh uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož obsahem byla změna způsobu fakturace smluvní ceny za výkon autorského dozoru.
- 1.3. S ohledem na průběh realizace předmětné stavby a s ohledem na požadavky objednatele na navýšení hodinového rozsahu činnosti autorského dozoru se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

## **II. Předmět dodatku**

2.1. Smluvní strany se dohodly na navýšení počtu hodin výkonu činnosti autorského dozoru o 48 hodin a s tím souvisejícím navýšení ceny za výkon autorského dozoru a to následovně:

Celková za dílo v rozsahu dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků a za podmínek v ní dohodnutých činí celkem **177.450,- Kč bez DPH**; DPH 21 % činí celkem 37.264,50 Kč, **cena celkem s DPH činí 214.714,50 Kč.**

Hodinová zúčtovací sazba činí **650,- Kč bez DPH** a odpovídá celkem **273,0 hodinám** výkonu autorského dozoru.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## **III. Závěrečné prohlášení**

3.1. Tento dodatek č. 2 obsahuje tři strany a vyhotovuje se v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel (2) dva stejnopisy.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dokument k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu dodatku č. 2 a jsou s ním srozuměny, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísňe či nátlaku, považující jej za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne

Za objednatele:  
**statutární město Plzeň**

Za zhotovitele:  
**RAVAL projekt v. o. s.**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**Ing. Jan Čechura**  
společník společnosti