

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 61/310/17 ze dne 30.11.2017

Objednatel:	Diplomatický servis
Sídlo:	Václavské náměstí 816/49, 11121 Praha 1
Zastoupený:	JUDr. Ladislavem Škeříkem, ředitelem DS
IČ:	00000175
DIČ:	CZ00000175
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání:	
ve věcech smluvních a technických:	Ing. Jaroslav Vítek, MBA ředitel investiční sekce
ve věcech technických:	xxx

a

Zhotovitel:	střechy Štrouchal s.r.o.
Sídlo:	Nad Kazankou 179/61, 171 00, Praha 7
Zastoupený:	Alexandrem Štrouchalem, jednatelem
IČ:	05585171
DIČ:	CZ05585171
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeného Městským soudem v Praze C 266402
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání:	
ve věcech smluvních:	Alexandr Štrouchal
ve věcech technických:	Alexandr Štrouchal

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany se, dohodly na doplnění seznamu objektů, který je uveden ve výkazu výměr a je součástí smlouvy o dílo o objekty:

Velkopřevorské nám. 3, Praha 1
Rašínovo nábřeží 72, Praha 2
Charlese de Gaulla 23, Praha 6

II.

Smluvní strany se dohodly na základě článku III., odstavec 4 a 5 Smlouvy o dílo, na změně článku III. Cena díla, který nově zní:

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.11.2017 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

bez DPH 1.371.110,- Kč

**(slovy:
jedenmiliontřístasedmdesátjedentisícjednostodesetkorunčeských)**

III.

Smluvní strany se dle článku č. V., odst. 3, písm. c), dohodly na změně čl. V., odst. 1 v části Dokončení díla, který nově zní:

Dokončení díla: 31.3.2018

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.

Bez jakékoliv újmy ujednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v tomto dodatku, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a jejich případnému zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož. i požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na zveřejnění informací o zadáných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

VI.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne 28.2.2018

V Praze dne 28.2.2018

.....
za objednatele
Ing. Jaroslav Vítek, MBA
ředitel investiční sekce

.....
za zhotovitele
Alexandr Štrouchal
střechy Štrouchal s.r.o.