

SMLOUVA O DÍLO č. 106/2015

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

ZTV DLOUHÁ – VALAŠSKÉ KLOBOUKY

ev.číslo zhotovitele 10392-002-000

DODATEK Č.2

článek I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Valašské Klobouky

se sídlem Masarykovo náměstí 189,, 766 01 Valašské Klobouky

Zastoupen: Mgr. Eliškou Olšákovou – starostkou

Telefon: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických:

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 00284611

DIČ: CZ00284611

Zhotovitel:

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Frýdek-Místek, 28. října 1495, PSČ 738 01

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Marcelem Jenčem, členem představenstva a.s.

Ing. Danielem Pustkou, členem představenstva a.s.

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 45193584

DIČ: CZ45193584

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 340

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 106/2015:

článek III.
TERMÍNY PLNĚNÍ

- | | |
|--|---|
| 1) Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět díla podle článku II. Předmět díla v termínech: | |
| Územní studie (US) | do 3 týdnů od uzavření dodatku č.1 |
| Dokumentace pro územní řízení | do 4 týdnů po schválení ÚS
zastupitelstvem města Val. Klobouky |
| Inženýrská činnost spojená s vydáním (DUR) | 2 měsíce po zpracování DÚR |
| Dokumentace pro stavební povolení (DSP) + rozpočet | 20.4.2018 |
| Inženýrská činnost pro SP | 2 měsíce po zpracování DSP |

Ostatní body a články smlouvy o dílo č. 106/2015 včetně dodatku č.1 zůstávají tímto dodatkem č.2 nedotčeny.

Dodatek č.2 je nedílnou součástí předmětné smlouvy, je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

