

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě: „II/379 Deblín - Tišnov“**

---

### **OBJEDNATEL**

#### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

A

### **POSKYTOVATEL**

#### **Stavcon s.r.o.**

sídlem Havláskova 22, 621 00, Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně

IČO 27738876  
oddíl C, vložka 55758

### **I.**

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. X. odst. 3. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě uzavřené dne 28. 4. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 12.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

#### **Zdůvodnění**

Důvodem Dodatku č. 2 je změna v rozsahu výkonu technického dozoru na stavbě oproti předpokládaným skutečnostem v Zadávací dokumentaci a Smlouvě o výkonu činnosti. Příčinou této změny je přepracování původního Plánu organizace výstavby, změny v postupu výstavby jednotlivých stavebních objektů nutné pro zachování dopravní obslužnosti a změny stavby, způsobené stavem stávajících inženýrských sítí. Důsledkem těchto změn je nutnost vykonávat činnost technického dozoru jako stálý technický dozor.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

**Celková odměna bez DPH**

**370.000,- Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Veškeré jednání dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě jsou oprávněni činit investiční náměstek [redacted] a správce dané stavby, jímž je:

- [redacted]

Smlouva o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:  
„II/379 Deblín- Tišnov“

Číslo smlouvy objednatele: 373/2017  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1389/2017  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 98/2018

Číslo smlouvy poskytovatele: 31/17

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně dne

V Brně, dne



Stavcon s.r.o.

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje