



DODATEK Č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

Evidenční číslo:

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

CHOPOS, svazek obcí
Sídlo: Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany
zastoupené: Ing. Libor Matoušek, předseda DSO
IČO: 69000948
DIČ: CZ69000948
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Příbram, č. ú. 320 495 399/0800
Česká národní banka a.s., č. ú. 94-341521/0710
Telefon: 777 193 556
Kontaktní osoba pro věcné plnění: Ing. Miroslav Kratochvíl
(dále jen „**Kupující**“)

a

MULTITE Český Brod, s.r.o.
Sídlo: Klučovská 259, Liblice, 282 01 Český Brod
Zastoupený: Ing. Aleš Smolík, jednatel
e-mail: ales.smolik@multitec.eu
telefon: 314 007 150
IČO: 02486105
DIČ: CZ02486105
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s., č. účtu 213523809/0600
(dále jen „**Prodávající**“)

(Kupující a Prodávající společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

tento **Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě**
podle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Na základě Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 23. 3. 2018 dochází k úpravě níže vedeného článku. Ostatní ujednání uvedená v kupní smlouvě zůstávají beze změny a vztahují se i na tento dodatek.

Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií z OPŽP v rámci projektu "Technika pro sběr a svoz BRO v mikroregionu CHOPOS", Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D314020880, CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003075.

II. Místo a doba plnění

2. Prodávající se zavazuje dodat Zboží nejpozději do 30. 6. 2018 do místa plnění.

Obě strany se dále dohodly na možném částečném plnění v průběhu realizace zakázky, resp. že dodavatel dodá a kupující převezme část dokončené zakázky dříve, než je dodatkem stanoveno.

Odůvodnění:

Původní předpokládaná doba zahájení podle bodu 2.4 Zadávací dokumentace byla listopad 2018, předpokládaná doba ukončení březen 2018 s tím, že termín ukončení se může změnit z objektivních příčin, způsobených třetími stranami nebo jinými okolnostmi, nezávislými na vůli smluvních stran.

Vzhledem ke skutečnostem, že 1. došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek a 2. první vybraný dodavatel po několikátýdenním jednání odmítl podepsat smlouvu a zadavatel byl nucen provést nový výběr dodavatele se všemi náležitostmi dle zákona o zadávání veřejných zakázek, došlo k podpisu smlouvy až v březnu.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva originály.
2. Dodatek č. 1 k Smlouvě nabývá platnosti v den jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti v den jeho zveřejnění v registru smluv.

V Českém Brodě dne 23. 3. 2018

V Českém Brodě dne 23. 3. 2018

kupující

prodávající