

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD17-363

Dodatek č. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1.1. Zhotovitel : | STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. |
| Sídlo i koresp.adresa: | Měštánská 3992/109, 695 01 Hodonín |
| Zapsaný u: | KS v Brně, oddíl C, vložka 41915 |
| Zastoupený: | Josefem Anovčínem, jednatelem |
| Osoby oprávněné jednat | |
| - ve věcech technických: | |
| IČ: | <input type="text"/> |
| DIČ: | 26285363
CZ26285363 |
| 1.2. Objednatel: | Lázně Hodonín |
| Sídlem: | Měštánská 140, 695 04 Hodonín |
| Zastoupený: | Ing. Milanem Sýkorou, ředitelem |
| Osoby oprávněné jednat | |
| - ve věcech technických: | |
| IČ: | <input type="text"/> |
| DIČ: | 478947733
CZ499001303 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD17 - 363 uzavřené dne 12. 12. 2017.

V článku 4. **Termíny plnění** se z důvodu přerušení prací na straně objednatele (změna projektu, kolize PD - nalezení starého teplovodního kanálu pod zbouraným krčkem) a z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, ruší odstavec 4.3 a nahrazuje se novým, který bude mít následující znění:

„4.3.ukončení prací nejpozději do 28. 2. 2018“

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Hodoníně dne

30.1.2018

2018