



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 69/2015-OSU-SML na zhotovení projektové dokumentace

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti

se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2

zastoupena: Ing. Zbyňkem Spoustou, ředitelem odboru investic a majetku

IČO : 00025429

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Draco Praha s.r.o.

se sídlem: Odlehlá 31, 190 00 Praha 9

zastoupena: Ing. Jolanou Neradovou Bydžovskou, jednatelem

IČO: 61856789

DIČ: CZ61856789

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31704

bankovní spojení: KB Praha

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 69/2015-OSU-SML (dále jen „Smlouva“)

II.

Předmět a účel dodatku

Předmětem a účelem tohoto dodatku je modifikace obsahu Smlouvy, a to:

- zúžení rozsahu plnění zhotovitele, které mělo být na základě Smlouvy uskutečněno, tak, že zhotovitelem nebude vykonáván autorský dozor, jehož výkon byl ujednáán v čl. II odst. 1. písm. c) Smlouvy;
- změny se zúžením rozsahu plnění zhotovitele přímo související,

neboť ze strany objednatele bylo odstoupeno od uskutečnění akce „MSP - bezbariérový vstup do hlavní budovy ministerstva“ (dále jen „akce“), tudíž odpadla potřeba autorského dozoru, jenž měl být během akce vykonáván zhotovitelem.

III.

Změna obsahu smlouvy

1. V čl. II odst. 1. Smlouvy se vypouští bez náhrady písm. c) znějící: „Autorský dozor“.
2. V čl. III. odst. 1. Smlouvy se vypouští bez náhrady písm. c) znějící: „Autorský dozor během realizace akce“.
3. V čl. IV. odst. 1. Smlouvy se mění cena díla, jež je cenou dohodnutou, maximální, nepřekročitelnou a s ohledem na modifikaci rozsahu plnění zhotovitele byla stanovena takto:

Položka	Cena bez DPH	% DPH	cena včetně DPH
Dokumentace pro stavební povolení	56.500 Kč	21	68.365 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	57.000 Kč	21	68.970 Kč
Celkem	113.500 Kč	21	137.335 Kč

Strany shodně prohlašují, že takto stanovená cena díla již byla objednatelem zcela uhrazena.

4. V čl. V. odst. 2. Smlouvy se vypouští bez náhrady věta poslední znějící: „Úhrada autorského dozoru dle čl. III. odst. 1 písm. c) Smlouvy bude provedena v české měně, na základě faktury, která bude vystavena po skončení realizace akce.“
5. V čl. V. odst. 4. Smlouvy se vypouští bez náhrady písmeno c) znějící: „za autorský dozor na základě objednatelem odsouhlaseného výkazu počtu hodin prováděného autorského dozoru až do výše maximálně stanovené částky ve Smlouvě“.
6. V čl. VII. odst. 2. Smlouvy se vypouští bez náhrady písmeno c) znějící: „Autorský dozor nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí“.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text tohoto dodatku za předpokladu, že uveřejnění nebrání zvláštní právní předpis.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 12. 03. 2018

[Redacted signature]

Za objednatele:
Ing. Zbyněk Spousta
ředitel odboru investic a majetku



V Praze dne 12. 03. 2018

[Redacted signature]

Za zhotovitele:
Ing. Jolana Neradová Bydžovská
jednatel