



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Správa osobních nádraží Praha

Ukrajinská 304

101 00 Praha 10 – Vršovice

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**ČÍSLo SMLouvY OBJEDNATELE: E295-S-35/2018**

**ČÍSLo SMLouvY ZHOTOVITELE: 2017/27**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

zastoupen: Lukášem Fořtem, ředitelem Správy osobních nádraží Praha

**Korespondenční adresa:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 - Vršovice

jakožto objednatel na jedné straně (dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** VINT s r.o.

C 14704 vedená u Krajského soudu v Ústní nad Labem dne 27. Listopadu 1998,

sídlo: Benešovo nám. 617/14, 415 01 Teplice

IČO: 25044656, DIČ: CZ25044656,

Zastoupena: Vítem Vaněčkem, Havlíčkova 48, 411 55 Terežín

jakožto zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

Název akce: „**PRAHA HL. N. PD oprava (úprava prostor severní věže)**“

## **Čl. I Preamble**

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo č. E295-S-35/2018 (dále též „Smlouva o Dílo“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace – vnitřní úpravy prostor severní věže Fantovy budovy – Praha hl. n.

Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## **Čl. II Předmět Díla**

Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla vyvolaných skutečnostmi zjištěnými v průběhu zpracování dokumentace a na svolaných jednáních s orgány státní památkové péče. Úřadem památkové péče byly definovány požadavky na zachování původních konstrukcí – výplní otvorů, podlah a omítek. Na základě tohoto požadavku bylo vyžádáno provedení stavebně historického průzkumu.

Dále bude na základě dohody Smluvních stran nad rámec předmětu Díla zpracován Zhotovitelem záměr projektu, vč. ekonomického hodnocení stavby, který se týká investiční části stavebních úprav. Celková cena za zpracování tohoto záměru byla vyčíslena na částku XXX (bez DPH). Zpracování záměru projektu bylo vloženo do 2. Dílčí etapy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází dle tohoto dodatku k navýšení původní ceny za zpracování díla a zároveň se mění harmonogram plnění, kdy se posouvá konečný termín pro odevzdání kompletně zpracované projektové dokumentace a veškerých jejích náležitostí.

V souladu s bodem 9.14 smlouvy o dílo, se dle výše uvedených skutečností ruší stávající znění článku 3 a přílohy č. 4 a 5 Smlouvy o dílo a nahrazují se novým zněním dle tohoto dodatku:

### **3. Cena díla (bez DPH) – NOVÉ ZNĚNÍ DLE DODATKU Č. 1**

#### **3.1. Celková cena předmětu díla**

Cena bez DPH	533 820 Kč
Výše DPH 21%	112 102 Kč
Cena celkem včetně DPH	645 922 Kč

#### **3.2. Cena za základní služby**

Cena bez DPH	XXX
Výše DPH 21%	XXX
Cena celkem včetně DPH	XXX

#### **3.3. Cena za dodatečné služby**

Cena bez DPH	XXX
Výše DPH 21%	XXX
Cena celkem včetně DPH	XXX

3.5. Cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy.

- 3.6. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“). Úhrada faktur bude provedena bez pozastávek. Splatnost faktury je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší informace viz bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 3.7. Kontaktní adresa pro zasilání faktur je uvedena v záhlaví této Smlouvy, přičemž je jí adresa sídla organizace pro faktury na zpracování projektové dokumentace a související činnost pro projekty investičního charakteru a adresa pro doručování korespondence pro faktury na zpracování projektové dokumentace a související činnost pro akce opravného charakteru.
- 3.8. Zálohy nebudou Zhotoviteli poskytovány.
- 3.9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

### Čl. III Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je sepsán v **pěti** vyhotoveních, přičemž **dvě** vyhotovení obdrží Zhotovitel a **tři** vyhotovení Objednatel.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.

Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

### **Přílohy**

1. XXX
2. Harmonogram plnění – NOVÉ ZNENÍ DLE DODATKU Č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy o Dílo)

V Praze, dne 27. 3. 2018

V Praze, dne 26. 3. 2018

.....  
**Lukáš Fořt**  
ředitel Správy osobních nádraží Praha  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Vít Vaněček**  
jednatel společnosti Vint s.r.o.

Tento dodatek byl zveřejněn v Registru smluv dne 28. 3. 2018

## Příloha č. 2 – NOVÉ ZNĚNÍ

### Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce</b> od podpisu Smlouvy o Dílo	Zpracování PDPS a odevzdání Objednateli k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od podpisu Smlouvy o Dílo	Předání kompletní PDPS se zpracovanými připomínkami. Zpracování záměru projektu, vč. ekonomického hodnocení stavby pro její investiční část	Protokol o provedení Díla

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **40609**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 6d1b6d93-57e4-41e3-89e4-2b8fccde6fbc

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **28.03.2018 10:00:01**



58478ad3-a559-4d5d-b4f5-59a1fc21f8c7