

DOHODA č. 2/2018

Harmonogram zpracování kalamitního dříví a navýšení ročního objemu těžebních činností

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - 2018 - 2022

Číselný kód části veřejné zakázky: 145017

Název části veřejné zakázky: Rosice

uzavřená dne 7.3.2018 mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Dohoda“):

Lesy České republiky, s. p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 zastoupen Ing. Danielem Szórádem Ph.D., generálním ředitelem, na základě pověření a Podpisového řádu č. 19/2015 zastoupen Ing. Daliborem Šafaříkem, Ph.D., ředitelem KŘ Brno, kontaktní osoba pro operativní obchodní a technická jednání Ing. Roman Křivánek, lesní správce LS Náměšť nad Oslavou, na straně jedné (dále též jako „Lesy ČR“)

a

Lesní společnost Ledec nad Sázavou, a.s.

se sídlem Hrnčíře 2, 584 01 Ledec nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 832, IČ: 47452722, DIČ: CZ47452722 zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem, kontaktní osoba pro operativní obchodní a technická jednání Ing. Miroslav Kubiš, vedoucí zakázky, na straně druhé (dále též jako „Smluvní partner“)

Oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“

Čl. I.

Předmět dohody

V souladu s ustanoveními článku IX. odst. 6a) *Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví* se smluvní strany dohodly na **harmonogramu** zpracování kalamitního dříví následovně:

Převzatý projekt při podpisu smlouvy:

Roční těžba 16 735 m³ z toho I.Q. 6 305 m³

Bylo projednáno, že bude splněn projektovaný objem těžby I.Q.2018 v jehož rámci bude přednostně zpracováno kůrovcové dříví.

V měsíci *dubnu* 2018 bude zpracováno kalamitní dříví v celkovém objemu 4 000 m³. 1/10 projektovaného ročního objemu dříví činí 1 674 m³. Za každý 1 m³ dříví vytěženého nad tento limit přísluší smluvnímu partnerovi příspěvek dle znění výše citovaného článku *Smlouvy*.

V měsíci *květnu* bude zpracována především nahodilá těžba BO s tím, že se nepřepokládá překročení 1/10 projektované roční těžby.

Ze strany Lesů ČR bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb.

Čl. II.

Smluvní strany se dohodli na navýšení ročního objemu těžebních činností o 20% oproti převzatému projektu na **20 082 m³**.


Čl. III.

Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Náměšti nad Oslavou dne *14.3.2018*

V *Náměšti nad Oslavou* dne *14.3.2018*

Les
se s
500
IČ:
Les
Zá



a.s.

Les

Odsouhlaseno:

V Brně dne *15.3.2018*



ředitel Krajského ředitelství Brno

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno