

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2017/166

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,
ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Bc. Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost

Krajského ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. + [redacted]
a Bc. Marie Pourová, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Nymburk,
[redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Atoli, s.r.o.

IČO: 241 71 425,

DIČ: CZ241 71 425,

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 185286

sídlo: Běloveská 235, 199 00 Praha 9, Letňany

zastoupený: Markem Novotným, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Müller,
[redacted]
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2017/166 podle něhož se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost vícepráce na díle **Oprava rybníka Dolní Židovka** a to v souladu se Změnovým listem č. 1 ze dne 9.3.2018 s příslušným položkovým rozpočtem a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo objednatel objednává u zhotovitele provedení víceprací dle přiloženého Změnového listu č. 1 a vyčíslených v příloze Změnového listu a prodlužuje termín pro dokončení díla z důvodu odložení předání staveniště vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám a vyjednávání s příslušnými úřady o možnosti povolení zahájení prací v příznivější roční době (požadováno je jaro, léto).

III. **Upravená doba plnění**

1. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a 2, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **31.8.2018**.

IV. **Upravená cena za dílo**

1. Na základě SoD č. S 921/2017/166 za řádné provedení díla náležela zhotoviteli cena v celkové výši 1 346 332,- Kč bez DPH. Při realizaci stavebního díla vzniknou vícepráce uvedené v přiloženém rozpočtu s celkovou bilancí ve výši plus 53 605,44 Kč bez DPH. Na základě dodatku č. 2 k SoD č. S921/2017/166 za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za celkové dílo ve výši 1 399 937,44 Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Celková cena za dílo bez DPH: 1 399 937,44 Kč bez DPH

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2017/166 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

V Praze, dne:.....

V Brandýse nad Labem, dne: *20.8.2018*

.....
jedenatel společnosti
Marek Novotný

.....
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 9.3.2018	
Název veř. zakázky: Oprava rybníka Dolní Židovka			
Zhotovitel: Atoli, s.r.o.			
Objednatel: Lesy České republiky s.p. , KŘ Brandýs nad Labem			
Název akce (majetku): Dolní Židovka	Charakter akce: N	Číslo objektů: Inventární číslo: 174 536	Stavební díly: ---
Popis změny: Vytvoření odvodňovacích zářezů v zátopě rybníka. Jedná se o několik rýh, které odvedou těleso rybníka tak, aby se zde neshromažďovala žádná voda v zátopě. Vícepráce: Vykopávka kanálu pro jakoukoliv hloubku a šířku – 124,53 m3. Výkop pod vodou s vodorovným přemístěním do 50 m – 170,10 m3. Méněpráce: ---			
Zdůvodnění změny: Jedná se o rozsáhlé odvodnění zátopy ve středu rybníka. Odvodňovací rýhy odvedou vodu ze zatopené středové části, kde by byla možnost výskytu a rozmnožování chráněných nebo ohrožených druhů obojživelníků. Vzhledem k tomu, že do rybníka neustále přitéká voda z vedlejšího rybníka Horní Židovka, bude vytvořena rýha, kterou bude voda protékat po okraji zátopy a nebude docházet k hromadění stojaté vody, kde by mohlo docházet k rozmnožování obojživelníků. Práce jsou doporučeny v dodatku biologického průzkumu. Pokud by tyto práce neproběhly, nemohla by realizace oprav proběhnout v termínu květen až srpen vzhledem k velké pravděpodobnosti výskytu obojživelníků. Cílem je získat povolení provádět práce v příznivější části roku – jaro, léto.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum: _____	Podpis: _____

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	
			Termín dokončení do: 31.8.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: ---	Bilance: + 53 605,44 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: --- N: 53 605,44	
	Konečná celková cena akce po změně		1 399 937,44 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 399 937,44 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Marek Novotný	Datum: 9.3.2018	
Zástupce objednatele - jméno:		Bc. Marie Pourová	Datum: 9.3.2018	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
Položkový rozpočet				
Poznámka:				

Dne 9.3. 2018

CENOVÁ NABÍDKA PRACÍ

ATOLI s.r.o.

Běloveská 235

199 00 Praha 9 – Letňany

IČ : 24171425

Objekt č. 1

Vytvoření obtokového kanálu v pravém okraji zátopy rybníka Dolní Židovka nutného na převod a ochranu před cizími vodami.

800 – 1 Zemní práce

12520 – 3111

Vykopávka melioračního kanálu pro jakoukoliv šířku, hloubku

a množství výkopku pro lesnickotechnické meliorace.

124,56 m3 119,- 14.822,64

Objekt č. 2

Zhotovení středového odtokového zářezu v tělese zvodnělé zátopy rybníka Dolní židovka s volnou hladinou pro její vlastní odvodnění.

800 – 1 Zemní práce

12775 – 3101

Výkop pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním

výkopku a jeho uložení v hornině tř. 1 – 4 na vzdálenost

do 50 m.

170,10 m3 228,- 38.782,80

Součtová částka obou objektů bez DPH

53.605,44

Nástup možný IHNED, tj. den po vyrozumění.

ATOLI s.r.o.
Běloveská 235

