



MC22P004GKQR

číslo smlouvy objednatele: SD 00122/2017

číslo smlouvy zhotovitele: 2017128

Ag. SD 00122/2017/1
Ev. SD 00015/2018

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

„Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 22**
Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114
zastoupený starostou MČ Praha 22: Ing. Martinem Turnovským
ve věcech technických: Odborem realizace staveb, panem Petrem Mošnou, tel.: 271 071 830,
fax: 271 071 819, e-mail: petr.mosna@praha22.cz
[redacted]
IČO: 00 240 915
DIČ: CZ 00 240 915

a

Zhotovitel: **DePa s.r.o.**
K Hořavce 270, 190 16 Praha 9 - Koloděje
zastoupený:
Františkem Strnadelem
ve věcech smluvních a technických: Františkem Strnadelem
[redacted]
[redacted]
IČ: 25 124 391
DIČ: CZ 25 124 391
Zapsaný v obch. Rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51734

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají obě smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele SD 00122/2017 a číslo smlouvy zhotovitele 2017128 ze dne 08.12.2017, kterým se upravuje čl. III Doba plnění.

II. Článek I

1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo číslo Smlouvy objednatele SD 00122/2017 a číslo smlouvy zhotovitele 2017128 ze dne 08.12.2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves**“, dle oceněného výkazu výměr, který je její nedílnou součástí a tvoří přílohu č.1 smlouvy.
2. Vzhledem k závazku objednatele zajistit potřebné doklady pro následnou realizaci stavebních prací a změnou stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonech, platných od 01.01.2018 je předmětem tohoto dodatku č. 1 úprava doby plnění. Objednatel v souvislosti s novelou zákona č. 225/2017 Sb., musel zajistit dodatečnou ověřenou dokumentaci a další doklady potřebné pro podání společného oznámení záměru pro zajištění územního souhlasu a ohlášení akce. Tato skutečnost měla vliv na časovou náročnost zpracování, kterou nebylo možné ze strany objednavatele ovlivnit.

3. Na základě vzájemné dohody se upravuje Doba plnění dle čl. III Smlouvy o dílo takto:

1. Objednatel se zavazuje zajistit potřebné doklady pro následnou realizaci stavebních prací do doby předání staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací do 30.09.2018 - 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele.


III. Článek II

1. Veškerá další ustanovení smlouvy Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele SD 00122/2017 a číslo smlouvy zhotovitele 2017128 ze dne 08.12.2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves**“ zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

V Praze dne 23 03 2018

V Praze dne 21.3.2018

Objednatel:



Ing. Martin Turnovský
starosta MČ Praha 22



Zhotovitel:



František Strnadel

jednatel DePa s.r.o.

DePa s.r.o.

K Hořavce 270
190 16 PRAHA 9-Koloděje
IČO: 25 12 43 91, DIČ: CZ25124391