

OPTP 2014–2020
Projekt: Evaluace a analytické podklady na podporu řízení DoP
Reg. č. projektu: CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000022
Č.j.: 18022/2015-56/87
Číslo v CES: 5630/1
Číslo úkolu: pro SR 5166/67/56
pro EU 5166/68/56

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ EVALUAČNÍCH A ANALYTICKÝCH SLUŽEB PRO POTŘEBY ŘÍZENÍ DOP:

Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací

(dále také „Dodatek“)





Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem Staroměstské náměstí 6, Praha 1, PSČ 110 15
zastoupená: Ing. Bc. Radmilou Outlou MBA, ředitelkou Odboru projektového řízení
IČO: 660 02 222
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 629001/0710

(dále jen „Objednatel“)

a

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C vložka 11 622
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
zastoupena: Ing. Radim Gill, jednatel společnosti
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
ID datové schránky: 8sxyvci
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Brown
telefon: 
e-mail: 

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel a Poskytovatel, dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ (nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po vzájemné dohodě a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tento Dodatek č. 1 Smlouvy na zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP: Ex-post evaluace programového období 2007–2013 v oblasti podnikového výzkumu, vývoje a inovací ze dne 14. 12. 2017, CES 5530 (dále jen „Smlouva“).

Preambule

Tento Dodatek je v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ uzavírán z důvodu prodloužení doby pro získání přístupu do informačního systému MPO, která nebyla při vyhlášení zakázky předpokládána.

Zdůvodnění: Přístup do informačního systému MPO byl před vyhlášením zakázky ze strany MPO

přislíben. Přístup je však možný přidělit až konkrétním lidem na základě podepsaného prohlášení o mlčenlivosti, tedy až ve chvíli, kdy je dodavatel vybrán, a jsou identifikováni konkrétní pracovníci dodavatele, kteří budou mít do systému přístup. Při žádosti pak nastala neočekávaná situace, kdy odpovědné osoby na MPO nedokázali jasně popsat postup pro registraci a požadované dokumenty a docházelo ke změnám postupů pro přidělení přístupu.

I. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 3.4 smlouvy – harmonogram plnění, který je rovněž obsažen v bodě 6 přílohy č. 1 smlouvy. V původním znění byl text následující:

- 0. - 3. týden od nabytí účinnosti Smlouvy: seznámení se s programy, datová rešerše, vytipování vhodných projektů, vypracování vstupní zprávy
- 4. - 6. týden: vypracování tematické analýzy a teorií změny
- 7. - 12. týden: provedení dotazníkového šetření, sesbírání dat o jednotlivých případových studiích, vypracování průběžné zprávy
- 13. - 21. týden: analýza zjištěných dat, vypracování závěrečné zprávy
- 22. - 25. týden: připomínkování a úpravy závěrečné zprávy
- 26. - 28. týden: vytvoření letáku a předání ostatních výstupů.

Doba pro plnění veřejné zakázky je stanovena na 28 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.

Nově se toto nahrazuje následujícími údaji harmonogramu:

- 0. - 3. týden od nabytí účinnosti Smlouvy: seznámení se s programy, datová rešerše, vytipování vhodných projektů, vypracování vstupní zprávy
- 4. - 6. týden: vypracování tematické analýzy a teorií změny
- 7. - 18. týden: provedení dotazníkového šetření, sesbírání dat o jednotlivých případových studiích, vypracování průběžné zprávy
- 19. - 27. týden: analýza zjištěných dat, vypracování závěrečné zprávy
- 28. - 31. týden: připomínkování a úpravy závěrečné zprávy
- 32. - 34. týden: vytvoření letáku a předání ostatních výstupů.

Doba pro plnění veřejné zakázky je stanovena na 34 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 1 elektronickém vyhotovení.

V Praze dne _____ 2018

V Praze dne _____ 2018

Za Objednatele:



**Ceská republika
Ministerstvo pro místní rozvoj**

Ing. Bc. Radmila Outlá MBA
ředitelka Odboru projektového řízení

Za Poskytovatele:



**HaskoningDHV Czech Republic, spol.
s.r.o.**

Ing. Radim Gill
jednatel společnosti