

**Příloha č. 1 ke SOD č.1278/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**  
**Část 3) KPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice**

	Ucelená část, fakturační celek <sup>1)</sup>	MJ <sup>1)</sup>	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	<b>200,-</b>	52.400,-	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	262	<b>100,-</b>	26.200,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	262	<b>100,-</b>	26.200,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	262	<b>600,-</b>	157.200,-	30.11.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	115	<b>800,-</b>	92.000,-	30.6.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	35	<b>1.000,-</b>	35.000,-	30.6.2013
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	ha	1	<b>5.000,-</b>	5.000,-	30.6.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	262	<b>200,-</b>	52.400,-	31.3.2014
	<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH</b>				<b>446.400,-</b>	

**Příloha č. 1 ke SOD č.1278/2012-130722 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění**  
**Část 3) KPÚ v k.ú. Ohučov, okres Domažlice**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	261	<b>700,-</b>	182.700,-	30.11.2014	
2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	261	<b>750,-</b>	195.750,-	30.9.2015	
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>378.450,-</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací		
3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	261	<b>300,-</b>	78.300,-	3	
3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	262	<b>300,-</b>	78.600,-	3	
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH</b>						<b>156.900,-</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	446.400,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	378.450,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	156.900,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>981.750,-</b>
DPH v Kč	196.350,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1.178.100,-</b>

Pozn.: 1) Podrobnější údaje viz příloha č. 6 Podrobný popis rozsahu a členění díla a struktury dokumentace díla Textové části Zadávací dokumentace

V Domažlicích dne 23.07.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Václav Pergl  
 ředitel Pozemkového úřadu Domažlice

.....  
 Ing. Zdeněk Hrubý  
 jednatel společnosti  
 GEO Hrubý spol. s r.o.