

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dot. č. 1 - 286	2017	012
		zkr. odb.

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 286/2017 na zhotovení PD na stavbu "Rekonstrukce propustku přes Sadový potok ve Frenštátě pod Radhoštěm", uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem:

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupené:

Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka

IČ:

00297852

DIČ:

CZ00297852

bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Vítek

se sídlem:

[redacted] Olomouc

zastoupený ve věcech smluvních:

není zastoupen

zastoupené ve věcech technických:

není zastoupen

IČ:

[redacted]

DIČ:

CZ401120411

bankovní spojení:

KB Olomouc

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

se v souvislosti se skutečností, že v průběhu realizace díla uvedeného ve smlouvě o dílo č. 286/2017 na zhotovení PD pro stavbu "Rekonstrukce propustku přes Sadový potok ve Frenštátě pod Radhoštěm" ze dne 12.4.2017 došlo ke změně zákona číslo 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a v souladu s ust. čl. VII. odst. 3, smlouvy, se dohodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 286/2017, ze dne 12.4.2017 takto:

I.

Tímto dodatkem se mění původní znění bodu 2.1, odrážka 2 a 3 čl. II. následovně:

- projektová dokumentace bude objednateli předána společně pro společné územní a stavební řízení po získání všech potřebných stanovisek a souhlasů dotčených orgánů a správců IS, nejpozději však do 30.6.2018.

II.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění čl. IV. odst. 4.1 následovně:

Platba ceny za dílo dle článku III. této smlouvy bude objednatelem provedena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem po převzetí dílčího plnění díla objednatelem dle Přílohy č. 2 této smlouvy upravené tímto dodatkem.

III.

Tímto dodatkem se nahrazuje část původního znění Přílohy č. 1 k SOD – vymezení předmětu veřejné zakázky – druhá odrážka následovně:

Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, a to její

přílohy č. 5 včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených orgánů;

IV.

Tímto dodatkem se nahrazuje část původního znění Přílohy č.1 k SOD – vymezení předmětu veřejné zakázky následovně:

Projektová dokumentace

V rámci realizace předmětu veřejné zakázky budou zpracovány tyto stupně projektové dokumentace:

- a) Dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení – 3 paré
- b) Dokumentace pro provádění staveb – 6 paré + podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr – 6 paré

Jednotlivé stupně projektové dokumentace včetně zajištění inženýrské činnosti budou zpracovány v těchto závazných termínech, přičemž zahájení realizace předmětu zakázky se předpokládá ihned po ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby:

- 1) Podání žádosti o vydání sloučeného územního a stavebního povolení včetně úplné dokumentace do 30.6.2018
- 2) předání kompletní dokumentace pro provádění stavby, položkový rozpočet a výkaz výměr do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy zadavatele k plnění této části díla.

V.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění Přílohy č. 2 k SOD – položkový rozpočet:

- | | |
|---|------------|
| a) za dodání dokladů společného územního a stavebního řízení
cena | 52 000,-Kč |
| b) za dodání dokumentace provádění stavby včetně položkového rozpočtu
cena | 18 000,-Kč |
| c) cena za výkon autorského dozoru činí
cena | 6 800,-Kč |

VI.

1. Celková cena za dílo zůstává stejná.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

VII.

Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 2008/84/RM/2018 dne 14.3.2018

VIII.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění

prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 26.3.2018

V Olomouci dne 19.3.2018

.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-39-

.....
zhotovitel
Ing. Jiří Vítek

Ing. Jiří Vítek
STAVEBNÍ PROJEKCE
779 00 OLOMOUC, HNĚVOTÍNSKÁ 50