

MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 1-605	2017	02
zkr. odb.		

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 605/2017 na zhotovení PD na stavbu "Rekonstrukce mostu č. 40 – přes Radhoštnici ve Frenštátě pod Radhoštěm", uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupené: Mgr. Zdeňka Leščištinová, starostka
IČ: 00297852
DIČ: CZ00297852
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Frenštát pod Radhoštěm
číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Vítek

se sídlem: XXXXXXXXXX Olomouc
zastoupený ve věcech smluvních: není zastoupen
zastoupené ve věcech technických: není zastoupen
IČ: XXXXXXXXXX
DIČ: CZ401120411
bankovní spojení: KB Olomouc
číslo účtu: XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

se v souvislosti se skutečností, že v průběhu realizace díla uvedeného ve smlouvě o dílo č. 605/2017 na zhotovení PD pro stavbu "Rekonstrukce mostu č.40 – přes Radhoštnici ve Frenštátě pod Radhoštěm" ze dne 7.8.2017 došlo ke změně zákona číslo 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění a v souladu s ust. čl. VII. odst. 3, smlouvy, se dohodli na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 605/2017, ze dne 7.8.2017 takto:

I.

Tímto dodatkem se doplní původní znění čl. I. odst. č. 1. následně:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat projektovou dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení, prováděcí projektovou dokumentaci a k výkonu autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce mostu č. 40 přes Radhoštnici ve Frenštátě p. R.“, (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Dílo, vyjma výkonu autorského dozoru, bude zpracováno postupně podle požadavků objednatele, projektová dokumentace bude objednateli předána společně pro společné územní a stavební řízení po získání všech potřebných stanovisek a souhlasů dotčených orgánů a správců IS, nejpozději však do 31.5.2018.

II.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění čl. I. odst. č. 2 druhá odrážka:

pro vydání společného územního a stavebního povolení bude zpracováno v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně všech potřebných vyjádření dotčených osob a organizací a stanovisek dotčených orgánů

III.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění čl. I. odst. č. 2 sedmá odrážka:

Zpracovatelem projektu navržené technické řešení bude písemně odsouhlaseno objednatelem a to před dokončením PD pro sloučené územní a stavební řízení.

IV.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění čl. I. odst. č. 4 první a druhá odrážka:

dokumentace pro společné územní a stavební řízení ve 4 paré včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr

V.

Tímto dodatkem se doplňuje čl. I. o odst. číslo 7 v následujícím znění:

Zhotovitel „Díla“ v rámci inženýrské činnosti sjedná nejpozději do 31.5.2018 s vlastníky pozemků dotčených stavbou Smlouvy o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě kupní, či budoucím zřízení služebnosti. Obsahem věcného břemene bude povinnost povinného strpět úpravy a opravy stavby na pozemcích jednotlivých vlastníků, jakož i právo vstupu na tyto pozemky za účelem provádění oprav a údržby.

VI.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění čl. II. odst. č. 1 písmeno a) a písmeno b):

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení včetně podání žádosti o vydání společného povolení do 31.5.2018.

VII.

Tímto dodatkem se nahrazuje původní znění čl. III. odst. č. 3:

- | | |
|---|------------|
| a) za dodání dokladů společného územního a stavebního řízení
cena | 51 000,-Kč |
| b) za dodání dokumentace provádění stavby včetně položkového rozpočtu
cena | 26 000,-Kč |
| c) cena za výkon autorského dozoru činí
cena | 7 500,-Kč |

VIII.

1. Celková cena za dílo zůstává stejná.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

IX.

Právní jednání stanovené touto smlouvou bylo schváleno usnesením Rady města Frenštátu pod Radhoštěm č. 2006/84/RM 2018 dne 14.3.2018

X.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neupravuje obchodní tajemství.


Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 26.3.2018

V Olomouci dne 19.3.2018



.....
za objednatele
Mgr. Zdeňka Leščišínová, starostka



.....
zhotovitel
Ing. Jiří Vítek

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-38-

Ing. Jiří Vítek
STAVEBNÍ PROJEKCE
779 00 OLOMOUC, HNĚVOTÍNSKÁ 50
