

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**„AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE SPRÁVNÍM  
ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - MOHELNICE“**

### I.

#### Smluvní strany

Objednatel: **Město Mohelnice**  
se sídlem: U Brány 2, 789 85 Mohelnice  
zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou města  
zastoupen ve  
věcech technických Mgr. Radkou Meleckou, vedoucí odboru stavebního úřadu, MěÚ Mohelnice  
IČ: 00303038  
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.,  
číslo účtu 19-1905690389/0800  
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Institut regionálních informací, s.r.o.**  
Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 35601  
se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno  
zastoupen: Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou  
IČ: 25585991  
DIČ: CZ25585991  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12  
Číslo účtu: 4034607001/5500  
(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento

#### dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

1. V článku I. Smluvní strany – *Objednatel se ruší text:*

„zastoupen: Mgr. Janou Zwyrtke Hamplovou, starostkou města  
zastoupen ve  
věcech technických: Mgr. Jiřím Pokorným, vedoucím odboru stavebního úřadu, rozvoje a investic“

*a nahrazuje se novým textem takto:*

„zastoupen: **Ing. Pavlem Kubou, starostou města**  
zastoupen ve  
věcech technických **Mgr. Radkou Meleckou, vedoucí odboru stavebního úřadu, MěÚ Mohelnice“**

2. V článku I. Smluvní strany – *Zhotovitel se ruší text:*

se sídlem: Beethovenova 4, 602 00 Brno

*a nahrazuje se novým textem takto:*

se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno

3. V článku II. Předmět plnění se bod 3.1.1. nahrazuje se tímto novým zněním:

**„Aktualizace údajů bude realizována prostřednictvím dálkového logovaného přístupu přes aplikační rozhraní LIDS Explorer, nebo prostřednictvím odpovědné osoby Krajského úřadu Olomouckého kraje.“**

4. text článku III. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým textem takto:

### III.

#### Cena díla

1. Cena díla dle této smlouvy byla stanovena jejími účastníky v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění jako cena závazná, pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele bude uhrazena po částech, po předání jednotlivých ucelených částí díla a činí:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Cena za zhotovení části 1 díla bude účtována čtvrtletně ve výši</b>           | <b>15 000,- bez DPH</b> |
| (slovy: patnácttisíc korun českých)  |                         |
| DPH ve výši 21 %   | 3 150,- Kč              |
| Celková účtovaná cena části 1 díla včetně DPH činí za čtvrtletí                  | 18 150,- Kč             |
| <b>Celková účtovaná cena části 1 díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace</b> | <b>290 400,- Kč</b>     |

**Cena zhotovení části 2 díla bude účtována ve čtyřech ročních splátkách ve výši**  
**35.000,- Kč bez DPH**

|  |                     |
|--|---------------------|
| (slovy: třicetpěttisíc korun českých)  |                     |
| DPH ve výši 21 %   | 7 350,- Kč          |
| Celková cena části 2 díla včetně DPH činí za rok                                 | 42 350,- Kč         |
| <b>Celková účtovaná cena části 2 díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace</b> | <b>169 400,- Kč</b> |

**Cena za zhotovení části 3 díla bude účtována 1x za čtyři roky ve výši**  
**180 000,- bez DPH**

|   |                     |
|---|---------------------|
| (slovy: jednoosmdesátisíc korun českých)  |                     |
| DPH ve výši 21 %  | 37 800,- Kč         |
| <b>Celková účtovaná cena části 3 díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace</b>          | <b>217 800,- Kč</b> |
| <b>Celkem účtovaná cena za všechny části díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace:</b> | <b>677 600,- Kč</b> |

5. text článku IV. Místo a termíny plnění se ruší a nahrazuje se novým textem takto:

1. Termíny předání jednotlivých částí díla byly dohodnuty takto:

**Část 1** – pravidelná aktualizace údajů od poskytovatelů dle článku II. odstavec 3.1. této smlouvy a verifikace dat svěřených ke spravování Olomouckému kraji - čtvrtletně vždy poslední měsíc v běžném čtvrtletí, tj. **k 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12. běžného roku.**

**Část 2** – aktualizace ostatních údajů a podkladů pro zpracování RURÚ  
**do 30. 4. 2020 a dále každé čtyři roky ve stejné lhůtě,**


**Část 3** – zpracování rozboru udržitelného rozvoje území včetně grafické části  
**do 30. 5. 2020 a dále každé čtyři roky ve stejné lhůtě** - návrh nové úplné aktualizace ÚAP pro projednání s poskytovateli údajů

**do 30. 9. 2020 a dále každé čtyři roky ve stejné lhůtě** – konečná verze po zahrnutí připomínek poskytovatelů údajů.

6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel díla.

V Mohelnici, dne 2018

Za objednatele



-03- 2018



Ing. Pavel Kuba  
starosta města

V Brně, dne 14.3. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Milada Kadlecová  
jednatelka

Institut regionálních informací, s.r.o.  
Chládkova 898/2, 616 00 Brno  
IČO 25585991, tel. +420 731 494 337