



Číslo dodatku objednatele: JS/0118/2016/OKS/3
Číslo dodatku zhotovitele:

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 6. 2016
„Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3“ (dále jen „dodatek“)

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí
se sídlem:	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	Bc. Robertem Stržínkem, starostou
IČ:	003 04 387
DIČ:	CZ 003 04 387
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	MOBIKO plus a.s.
se sídlem:	Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený:	Ing. Petrem Zimou, předsedou představenstva
IČ:	267 88 675
DIČ:	CZ26788675
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:	
zapsaný:	V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2634
(dále jen „zhotovitel“)	

II.
Preambule

Mezi smluvními stranami je uzavřena Smlouva o dílo „Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3“ ze dne 16. 6. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2016. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



III. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 3 je úprava závazku ze Smlouvy o dílo „Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3“ ze dne 16. 6. 2016 ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, která spočívá ve změně provedených stavebních prací navazujících na původní zakázku, bez vlivu na původní druh a účel stavby a bez změny celkové konečné hodnoty díla.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 3**, na základě kterého se doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 **takto**:
 1. Příloha Smlouvy o dílo č. 1 Oceněný výkaz výměr ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se doplňuje o Přílohu č. 1 - Položkový rozpočet tohoto Dodatku č. 3 a stává se nedílnou součástí uvedeného oceněného výkazu výměr.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „Bezbariérový chodník Bynina, úsek 3“ ze dne 16. 6. 2016 včetně Dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 9. 2016 se tímto Dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách objednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů.
3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
4. Město Valašské Meziříčí potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 18.10.2016, pod bodem R 55/42.
5. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 3 připojují osoby oprávněné jednat jménem Smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

Příloha: 1- Položkový rozpočet

Ve Valašském Meziříčí dne 24.10.2016

Ve Valašském Meziříčí dne 24.10.2016

.....
Město Valašské Meziříčí
Bc. Robert Stržínek, starosta
-objednatel-

.....
MOBIKO plus a.s.
Ing. Petr Zima, předseda představenstva
-zhotovitel-