

KULTURNÍ STŘEDISKO LOVOŠ



Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky „Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. Etapa“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami

Smluvní strany

Objednatel: Kulturní středisko Lovoš
Sídlo: 8. května 13, 410 02 Lovosice
Zastoupený: Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel
Zástupce pro věcná jednání: Bc. Vojtěch Krejčí, ředitel
E-mail/telefon: vojtech.krejci@meulovo.cz / 773 686 481
IČ: 00830186
Bank. spojení: Česká spořitelna č. ú.: 1002425349/0800

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel/dodavatel: LT-BAU s.r.o.
Sídlo: Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem
Zastoupený: Tomáš Chromý
Zástupce pro věcná jednání: Tomáš Chromý
E-mail/telefon: ltbau@seznam.cz, tel. 603 963 460
IČ: 287 03 995
DIČ: CZ28703995
Bank. spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 264 530 558/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27661, datum zápisu 29.06.2009.

Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě.

(dále jen **zhotovitel**)

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2017 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Rekonstrukce Kulturního střediska Lovoš – I. Etapa“.

2. Tímto dodatkem č. 1 se na základě článku III. Změna rozsahu díla, odstavce č. 1 uvedená smlouva mění takto:

**Článek V.
Cena**

Původní cena díla dle SoD:	3.833.547,80 Kč bez DPH	4.638.592,84 Kč včetně DPH
Omezený rozsah prací:	- 462.500,00 Kč bez DPH	-559.625,00 Kč včetně DPH
Nová cena díla:	3.371.047,80 Kč bez DPH	4.078.967,84 Kč včetně DPH

2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek vypracován ve 4 vyhotoveních. Objednatel obdrží 3 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.
5. Kulturní středisko Lovoš jako objednatel zodpovídá za to, že dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
6. Obě smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude uveřejněna v plném znění v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 – odůvodnění

Příloha č. 2 – vyčíslení omezení rozsahu prací

V Lovosicích, dne

V Lovosicích, dne

Ing. Vojtěch Krejčí
ředitel

Tomáš Chromý
jednatel