

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název: **Město Ivančice**
 Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
 zastoupené: Milanem Bučkem, starostou
 IČO: 00281859
 DIČ: CZ00281859
 bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen "Objednatel")

a

Název: **Radek Stískal**
 Sídlo: Říkovice 111, 751 18 Říkovice, okres Přerov
 IČO: 696 27 355
 DIČ: [REDACTED]
 bankovní spojení: [REDACTED]
 fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

(dále jen "Zhotovitel")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem jsou „Realizace projektu Odchyt městských holubů ve městě Ivančice“.

II.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva z důvodu víceprací a méněprací, které se vyskytly při provádění díla.

Vzhledem k neefektivnosti odchytu z důvodu snadno přístupného zdroje potravy v blízkém silu se ukončuje odchyt holubů. Méně práce byly vyčísleny částkou 43 893,00 Kč vč. DPH.

Smluvní strany se zároveň dohodly na provedení sběru holubích vajíček a právě vylíhnutých mlád'at ve městě Ivančice za účelem snížení holubí populace v období květen – říjen 2018. Cena za provedení víceprací 68 849,00 Kč vč. DPH.

Cena díla dle SoD vč. DPH	87 795,50 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 3	- 43 892,75 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 3	68 849,00 Kč
Cena díla po započtení více- a méněprací vč. DPH	112 751,75 Kč

Smluvní strany se dohodly, že odchyt holubů bude ukončen k 14. 3. 2018 a fakturace za tuto činnost bude provedena k tomuto datu.

Fakturace za sběr holubích vajíček a právě vylíhnutých mlád'at proběhne po ukončení prací.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento Dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ivančicích dne 19. 3. 2018

V Říkovicích 21. 3. 2018

za Objednatele

za Zhotovitele

Obsah Dodatku č. 3 ke smlouvě byl schválen na schůzi Rady města Ivančice č. 7 pod bodem 33 konané dne 14. 3. 2018