

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20.10.2017

NA AKCI

Rybník Sobín – oprava bezpečnostního přelivu

mezi:

Objednatel: Městská část Praha - Zličín
se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Marta Koropecká, starostka MČ
Bankovní spojení: ČS Praha 5, Štefánikova 17

IČ: 00241881
DIČ: CZ00241881
Tel./fax: 257 951 298
e-mail: umc@mczlicin.cz

Ve věcech smluvních je oprávněna jednat: JUDr. Marta Koropecká – starostka MČ
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Jarmila Hindová, vedoucí odboru OPRI
ÚMČ

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Zhotovitel: Petr Kožený s.r.o.
se sídlem Švermovská 32, 273 41 Brandýsek
zastoupeným Petrem Koženým, jednatelem
IČ: 25631039
DIČ: CZ25631039

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Petr Kožený, jednatel
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Kožený
Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 56354

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na opravě zřejmě nesprávnosti (součtu ceny díla dle SOD a ceny díla dle dodatku č. 1) obsažené v dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Původní text článku I., odst. 2, tj.

„ 2. Celková cena díla se v důsledku změn uvedených v tomto dodatku navyšuje o částku **110.436,70 Kč bez DPH** (slovy: stodeseticícčtyřistatřicetšest korun českých bez daně z přidané hodnoty). K ceně díla je zhotovitel oprávněn si účtovat DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže je nebo se v průběhu

provádění díla stane plátcem daně z přidané hodnoty.

Rekapitulace smluvní ceny díla:

Cena díla dle SOD	507.840,59 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 :	<u>110.436,67 Kč bez DPH</u>
CELKOVÁ CENA DÍLA:	618.227,26 Kč bez DPH

Celková cena díla (SOD + dodatek č. 1) nesmí přesáhnout částku **618.227,26 Kč bez DPH** (slovy šestsetosmnácttisícdvěstědvacetsedm korun českých bez DPH).“

se nahrazuje textem novým, tj.

„ 2. Celková cena díla se v důsledku změn uvedených v tomto dodatku navyšuje o částku **110.436,70 Kč bez DPH** (slovy: stodesetticícčtyřistatřicetšest korun českých bez daně z přidané hodnoty). K ceně díla je zhotovitel oprávněn si účtovat DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění, jestliže je nebo se v průběhu provádění díla stane plátcem daně z přidané hodnoty.

Rekapitulace smluvní ceny díla:

Cena díla dle SOD	507.840,59 Kč bez DPH
Cena díla dle dodatku č. 1 :	<u>110.436,67 Kč bez DPH</u>
CELKOVÁ CENA DÍLA:	618.277,26 Kč bez DPH

Celková cena díla (SOD + dodatek č. 1) nesmí přesáhnout částku **618.277,26 Kč bez DPH** (slovy šestsetosmnácttisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých bez DPH).“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

28. 03. 2018


V Praze dne



.....
Městska část Praha - Zličín
JUDr. Marta Koropecká
starostka

28. 03. 2018

V Praze dne /.....



.....
Petr Kožený s.r.o.
Petr Kožený
jednatel

Městská část Praha – Zličín

Doložka

Dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze

Osvědčuji, že tato listina byla

a) zveřejněna na úřední desce Úřadu městské části

b) schválena usnesením rady/zastupitelstva

19.3.2018

c) byl udělen souhlas usnesením rady/zastupitelstva

V P

Pověřený člen zastupitelstva

Pověřený člen zastupitelstva